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12.08.2015г.
Акт № 23/15
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
Знаменскому муниципальному образованию, за 2014 год»
Основание для проведения контрольного мероприятия: ст.8, ст.9, ст.11 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район», п.2.5. Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район» (далее – КСК района) на 2015 год, распоряжение аудитора КСК района от 14.07.2015 года № 7-р.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Знаменского сельского поселения (далее – администрация поселения). 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного бюджетов, направленные в форме субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014 году (далее – народные инициативы). 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.07.2015 года по 28.08.2015 года.
Цель контрольного мероприятия: анализ законного, результативного, эффективного и экономного использования средств областного и местного бюджетов, соблюдение сроков исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив администрацией поселения.
Проверяемый период деятельности: 2014 год.

В ходе контрольного мероприятия проанализированы представленные администрацией поселения нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, финансовые, бухгалтерские и иные отчетные и первичные документы, а также информация, размещенная (опубликованная) на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) по адресу http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив Постановлением Правительства Иркутской области от 08.04.2014 года № 191-пп установлен Порядок предоставления и расходования в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области (с изменениями от 07.10.2014 года № 499-пп) (далее – Порядок).
Согласно Порядка, перечень проектов народных инициатив (далее – Перечень)  формируется на основании документов об итогах схода граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собрания граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении Перечня.

Согласно Протокола собрания граждан Знаменского сельского поселения от 13.01.2014 года жителями поселения было решено направить выделяемые из областного  и местного (в целях софинансирования, не менее 1 процента – п.7 Порядка) бюджетов денежные средства:

1. на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с.Знаменка;
2. на приобретение (изготовление) указателей с наименованием улиц и номерами домов в с.Знаменка и д.Нижняя Слобода;
3. на приобретение стеллы (вывески) с названием населенного пункта с.Знаменка;
4. на оформление в муниципальную собственность двух земельных участков (постановка на регистрационный учет) под учреждения культуры с.Знаменка и д.Нижняя Слобода;

5. на приобретение лакокрасочных материалов для косметического ремонта памятника павшим в ВОВ в с.Знаменка;

6. на приобретение баннеров для проведения мероприятия по празднованию 350-летнего юбилея с.Знаменка;
7. на оформление в муниципальную собственность земельного участка (постановка на кадастровый учет) под спортивную площадку в с.Знаменка;

8. на приобретение пожарного инвентаря (пожарные шланги в количестве 5 штук).
Данные мероприятие относятся к полномочиям органов местного самоуправления, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что соответствует требованиям п.4 Порядка.
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации Знаменского сельского поселения от 14.04.2014 года № 11-1 приняты расходные обязательства по финансированию мероприятий перечня проектов народных инициатив в объеме 2,373 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения и в объеме 234,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, определен ответственный исполнитель за реализацию мероприятий по народным инициативам.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий народных инициатив утверждены Решением Думы Знаменского сельского поселения от 26.06.2014 г. № 66 «О внесении изменений в бюджет Знаменского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Доходы утверждены по коду бюджетной классификации 910 20202999 100000151 «прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)» - 219,8 тыс. рублей, расходы утверждены по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - 13 тыс. рублей, по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 12 тыс. рублей, по подразделу 0503 «Благоустройство» - 192,2 тыс. рублей, в том числе расходы по софинансированию в объеме 2,3 тыс. рублей, по подразделу 0801 «Культура» - 20 тыс. рублей.
Соглашение от 06.06.2014 года № 62-57-67/4-3 о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив  заключено между Министерством экономического развития Иркутской области (Плательщик) и администрацией Знаменского сельского поселения.
Предметом Соглашения являлось предоставление Плательщиком в 2014 году за счет средств областного бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по народным инициативам в размере 234900 рублей, в пределах бюджетных ассигнований, установленных подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 448-пп (далее – субсидия).

Лимиты бюджетных обязательств доведены до администрации поселения уведомлением от  03.04.2014 года № 3732. 

Объем финансирования по народным инициативам составил в общей сумме – 237273 рублей, в том числе средства областного бюджета – 234900 рублей, средства местного бюджета – 2373 рублей. Процент софинансирования составил 1%, что соответствует п.7 Порядка.

Реестр расходных обязательств Знаменского сельского поселения (далее – РРО поселения) ведется в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, требованиями Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств муниципальных образований (приказ Минфина РФ от 07.09.2007г. №77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ»). 

Согласно п.3.16 раздела III Рекомендаций в качестве оснований возникновения расходных обязательств муниципальных образований рекомендовано указывать информацию о муниципальных правовых актах, договорах, соглашениях. 

РРО поселения содержит ссылку (в графе 10) на Постановление администрации Знаменского сельского поселения от 14.04.2014 года № 11-1 «Об установлении расходных обязательств Знаменского муниципального образования по финансированию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014 году».

Обязанность ведения реестра муниципальной собственности определена ч.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

Проверкой установлено, что в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив приобретенное имущество внесено в Реестр муниципального имущества Знаменского сельского поселения на основании Постановления администрации Знаменского сельского поселения от 29.12.2014 № 40. 
Средства субсидии Министерством экономического развития Иркутской области перечислены администрации Знаменского сельского поселения платежным поручением №79 от 13.08.2014 года, исполнено – 234900 рублей.

В целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив были заключены следующие договоры:
1. по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора в с.Знаменка:
- договор от 25.08.2014г. № б/н с физическим лицом Полещук А.Ю. по сбору и вывозке бытовых отходов и мусора с территории села Знаменка, со сроком исполнения договора до 25.10.2014г., на сумму 20000 рублей. Оплата в сумме 20000 рублей, за счет средств областного бюджета (по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»), произведена платежным поручением от 13.10.2014 года №609368 на основании Акта сдачи-приемки работ от 08.09.2014г. №б/н, зачислением на лицевой счет Полещук А.Ю., открытый в Иркутском ОСБ №8586/0156 п.Жигалово. Сроки исполнения договора исполнителем соблюдены.
2. по приобретению (изготовлению) указателей с наименованием улиц и номерами домов в с.Знаменка и д.Нижняя Слобода:

- договор от 24.06.2014г. № 11 с ООО «Контраст» на приобретение (изготовление) адресных указателей «название улицы» и «номер дома», со сроком исполнения договора до 31.12.2014г., на сумму 75273 рублей. Товарная накладная от 29.08.2014 №927 подписана грузополучателем (Администрацией поселения) 29.08.2014г. Оплата в сумме 2373 рублей (за счет средств местного бюджета поселения, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов») произведена платежным поручением от 24.07.2014 года №88882, в сумме 72900 рублей (за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов») произведена платежным поручением от 08.09.2014 №374337 – на основании выставленного счета от 25.06.2014г. №К-0692. Сроки исполнения договора поставщиком соблюдены.
3. по приобретению стеллы (вывески) с названием населенного пункта с.Знаменка:

- договор купли-продажи от 01.07.2014г. № б/н с физическим лицом Полещук А.Ю. на сумму 70000 рублей. На основании закупочного акта от 01.07.2014 года № б/н, утвержденного Главой администрации поселения, оплата в сумме 70000 рублей, за счет средств областного бюджета (КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»), произведена платежным поручением от 08.09.2014 года №374531, зачислением на лицевой счет Полещук А.Ю., открытый в Иркутском ОСБ №8586/0156 п.Жигалово. 
4. по оформлению в муниципальную собственность двух земельных участков (постановка на регистрационный учет) под учреждения культуры с.Знаменка и д.Нижняя Слобода:
- договор об оказании услуг на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель (клуб с.Знаменка) от 15.08.2014г. № 199 с ООО «Качугское геодезическое предприятие» на проведение комплекса кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельного участка по адресу: с.Знаменка, ул.Магистральная, 79в, со сроком исполнения договора до 15.10.2014г., на сумму 10000 рублей. Акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель подписан сторонами договора 14.11.2014. Оплата в сумме 10000 рублей, за счет средств областного бюджета (по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»), произведена платежным поручением от 27.11.2014 года №27929 на основании выставленного счета от 28.08.2014г. №199. Сроки исполнения договора подрядчиком нарушены на 30 дней.

В нарушение ст. 394 Гражданского кодекса РФ, п.4.1. Договора Администрацией Знаменского сельского поселения не предъявлены требования к «Подрядчику» об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств. Срок исполнения договора подрядчиком не соблюден, п.1.3. Договора предусматривал срок выполнения услуг «по 15.10.2014 года». Акт подписан сторонами 14.11.2014г.  – «Каждая услуга считается выполненной после подписания акта приема-сдачи контроля работ Заказчиком или его уполномоченным представителем» (п.1.4. Договора).
В соответствие с Указаниями Банка России от 13 сентября 2012 г. № 2873-у
"О размере ставки рефинансирования Банка России" размер ставки рефинансирования составляет 8,25 процентов годовых, следовательно, за 30 дней просрочки размер неустойки составил 82,5 рублей (10000 рублей*1/300*8,25/100*30 дней). 

Неприменение мер гражданско-правовой ответственности администрацией Знаменского сельского поселения к ООО «Качугское геодезическое предприятие» за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору от 15.08.2014 года №199, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ (услуг), указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, что привело к недополучению доходов в бюджет Знаменского сельского поселения в сумме 82,5 рублей (ст.41 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
- договор об оказании услуг на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель (клуб д.Нижняя Слобода) от 15.08.2014г. № 200 с ООО «Качугское геодезическое предприятие» на проведение комплекса кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельного участка по адресу: д.Нижняя Слобода, ул.Центральная, 31а, со сроком исполнения договора до 15.10.2014г., на сумму 10000 рублей. Акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель подписан сторонами договора 14.11.2014. Оплата в сумме 10000 рублей, за счет средств областного бюджета (по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»), произведена платежным поручением от 27.11.2014 года №27928 на основании выставленного счета от 28.08.2014г. №200. Сроки исполнения договора подрядчиком нарушены на 30 дней.

В нарушение ст. 394 Гражданского кодекса РФ, п.4.1. Договора Администрацией Знаменского сельского поселения не предъявлены требования к «Подрядчику» об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств. Срок исполнения договора подрядчиком не соблюден, п.1.3. Договора предусматривал срок выполнения услуг «по 15.10.2014 года». Акт подписан сторонами 14.11.2014г.  – «Каждая услуга считается выполненной после подписания акта приема-сдачи контроля работ Заказчиком или его уполномоченным представителем» (п.1.4. Договора).
В соответствие с Указаниями Банка России от 13 сентября 2012 г. № 2873-у
"О размере ставки рефинансирования Банка России" размер ставки рефинансирования составляет 8,25 процентов годовых, следовательно, за 30 дней просрочки размер неустойки составил 82,5 рублей (10000 рублей*1/300*8,25/100*30 дней). 
Неприменение мер гражданско-правовой ответственности администрацией Знаменского сельского поселения к ООО «Качугское геодезическое предприятие» за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору от 15.08.2014 года №200, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ (услуг), указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, что привело к недополучению доходов в бюджет Знаменского сельского поселения в сумме 82,5 рублей (ст.41 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

5. по приобретению лакокрасочных материалов для косметического ремонта памятника павшим в ВОВ в с.Знаменка:
- договор купли-продажи от 28.08.2014г. № б/н с ИП «Яровой Василий Алексеевич» на приобретение хозяйственных товаров, со сроком исполнения договора до 31.12.2014г., на сумму 12000 рублей. Товарная накладная от 28.08.2014 №820 подписана грузополучателем (Администрацией поселения) 28.08.2014г. Оплата в сумме 12000 рублей (за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов») произведена платежным поручением от 27.10.2014 года №703893 – на основании выставленного счета от 28.08.2014г. № 839, счет-фактуры от 28.08.2014г. № 820. Сроки исполнения договора «продавцом» соблюдены.
6. по приобретению баннеров для проведения мероприятия празднования 350-летнего юбилея с.Знаменка:
- договор от 01.08.2014г. № б/н с ООО «Кит-2» на приобретение (изготовление) четырех баннеров, со сроком исполнения договора до 31.12.2014г., на сумму 15000 рублей. Товарная накладная от 11.08.2014 №205 подписана грузополучателем (Администрацией поселения) 11.08.2014г. Оплата в сумме 15000 рублей (за счет средств областного бюджета поселения, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств») произведена платежным поручением от 17.10.2014 года №646369 – на основании Акта выполненных работ, услуг от 11.08.2014г. №205. Сроки исполнения договора исполнителем соблюдены.
7. по оформлению в муниципальную собственность земельного участка (постановка на кадастровый учет) под спортивную площадку в с.Знаменка:
- договор об оказании услуг на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель (спортивная площадка с.Знаменка) от 15.08.2014г. № 198 с ООО «Качугское геодезическое предприятие» на проведение комплекса кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельного участка по адресу: с.Знаменка, ул.3-й Молодежный переулок, 3, со сроком исполнения договора до 15.10.2014г., на сумму 12000 рублей. Акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель подписан сторонами договора 14.11.2014. Оплата в сумме 12000 рублей, за счет средств областного бюджета (по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»), произведена платежным поручением от 20.11.2014 года №875009 на основании выставленного счета от 28.08.2014г. №198. Сроки исполнения договора подрядчиком нарушены на 30 дней.

В нарушение ст. 394 Гражданского кодекса РФ, п.4.1. Договора Администрацией Знаменского сельского поселения не предъявлены требования к «Подрядчику» об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств. Срок исполнения договора подрядчиком не соблюден, п.1.3. Договора предусматривал срок выполнения услуг «по 15.10.2014 года». Акт подписан сторонами 14.11.2014г.  – «Каждая услуга считается выполненной после подписания акта приема-сдачи контроля работ Заказчиком или его уполномоченным представителем» (п.1.4. Договора).
В соответствие с Указаниями Банка России от 13 сентября 2012 г. № 2873-у
"О размере ставки рефинансирования Банка России" размер ставки рефинансирования составляет 8,25 процентов годовых, следовательно, за 30 дней просрочки размер неустойки составил 99 рублей (12000 рублей*1/300*8,25/100*30 дней). 
Неприменение мер гражданско-правовой ответственности администрацией Знаменского сельского поселения к ООО «Качугское геодезическое предприятие» за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору от 15.08.2014 года №198, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ (услуг), указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, что привело к недополучению доходов в бюджет Знаменского сельского поселения в сумме 99 рублей (ст.41 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

8. по приобретению пожарного инвентаря (пожарных шлангов в количестве 5 штук):
- договор поставки от 23.06.2014г. № ПОС-026/14 с Иркутским городским отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на приобретение продукции согласно спецификации к договору, со сроком исполнения договора до 31.12.2014г., на сумму 13000 рублей. Товарная накладная от 20.10.2014г. №4285 подписана грузополучателем (Администрацией поселения) 20.10.2014г., счет-фактура от 20.10.2014г. № 2341. Оплата в сумме 13000 рублей (за счет средств областного бюджета, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов») произведена платежным поручением от 10.10.2014 №600163 – на основании выставленного счета от 23.06.2014г. №1742. Сроки исполнения договора поставщиком соблюдены.
В части применения  КОСГУ при отражении расходов  на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014 году нарушений не установлено.
В рамках мероприятий перечня проектов народных инициатив КСК района осуществлен визуальный осмотр выполненных работ и приобретенных товаров, проведена фотосъемка. 
Администрацией поселения, на официальном сайте Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-аналитической системе «Живой регион», размещен отчет по реализации народных инициатив в 2014 году, без размещения фотографий.
Администрацией Знаменского сельского поселения обеспечено целевое, адресное и эффективное использование средств областного и местного бюджетов, направленных на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014 году, соблюдены сроки реализации мероприятий, определенных Порядком предоставления и расходования в 2014 году субсидий (до 15 декабря 2014 года).
Соблюдение законодательства 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
При осуществлении анализа размещения заказчиком  (администрацией Знаменского сельского поселения, ИНН - 3824002146) информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) установлено следующее:
1. В соответствии с п.5 Порядка размещения заказов на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного Приказом  Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011 года № 761/20н (далее – Порядок №761/20н), п.2 Особенностей размещения на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных совместным приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н (далее – Особенности размещения) планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 
Бюджет Знаменского сельского поселения на 2014 год утвержден Решением Думы Знаменского сельского поселения от 26.12.2013г. № 52 «О бюджете Знаменского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В соответствии с ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п.5 Порядка №761/20н, п.2 Особенностей размещения, на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, Заказчиком  соблюден срок опубликования плана-графика размещения заказов на 2014 год (опубликован 23.01.2014 г., срок  опубликования с 26.12.2013г. по 26.01.2014г.)

Бюджет Знаменского сельского поселения на 2015 год утвержден Решением Думы Знаменского сельского поселения от 29.12.2014г. № 76 «О бюджете Знаменского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
В нарушение ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п.5 Порядка №761/20н, п.2 Особенностей размещения, на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, Заказчиком опубликован план-график размещения заказов на 2015 год (опубликован 03.02.2015 г., срок  опубликования с 29.12.2014г. по 29.01.2015г.)

Скриншот (снимок экрана) от 11.08.2015 года информации содержащейся на официальном сайте):
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2. В 2014 году Заказчиком (администрацией Знаменского сельского поселения) закупки товаров, работ, услуг по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) осуществлялись с нарушением пп.4 п.5 Особенностей размещения - без внесения информации о планируемых к совершению закупках в План-график размещения заказов на 2014 год.
Скриншот (снимок экрана) от 11.08.2015 года информации содержащейся на официальном сайте):
[image: image2.png]@ Nesarnon gopua nne

‘ e e @ \«psymy.mom \«pnmmrmm =

<« 9 ¢ MeuaTHas GOpMa MAaHa-rPadNKa pasmMeLLeHIA 3aKas0B *
TLuan-rpaduk pasMelIeRuS 39KA308 KA MOCTABKY TOBAPOE, BHINOTHEHNE PAGOT, OKATAMME YCAYT

217 0BecIeTeREA T0CYIAPCTREHHELS 1 MYRHINTATHHLIY HY& Ha 2014 rox

Famenosane saxasma
1Opvauies i aapes
[renedpon, snextpormas
Vi
ki
[okaTo =
[Venoera ronparra
Jenoown TPakw Ocy ST TanErYA
ne s |PuerTeposon | dumancosoro L p sawym Crocos
= S B e it camiee | oo |omecrsof | FEmRaR | O Tpor pasmeurns ‘OBozrosare Brec s swensHIi
(e | meeAveTs T sweperus| (oOuem) | WACIMIEHET) | cnonenin  |ossmewenn| PR YCIOMHERIA T saraza
8| rompaa | mpegussmmeuie x MRS | e | LTS
PeANETy YRR PYOnei) | pasuep asanca) |mecnu rom| (455 OR)
1 2 T 0 g 5 7 B s 0 1 2 T 1%
[ot004082002011200228[45.23.1[45 2212120 |pemont Wnpopwaunsios | 1 | 212000 | 22630000 T 122014 | 122014 [3anpoc [Mswenenwe Gonee wew wa 10% crommocTn
laeTomoGHRHex| oBuecTReRHOM [koposox  [nnanmpyewsix x npuoBpeTenuio Tosapos, pasor,
laopor mecroro | oGeyrackum [yenyr, BbimEnen e 8 pesynbTate noaroToBKM K
fanavierus. sakynkw: ve [paswewenuro KonKpemHoro saxasa
nposopunocs:
lPacnopmxenne aqunncTp UMM SHawerckoro
|cencroro nocenens Ne 34 or 01.08.2014 roga "0
[penonr [Brecenun uswenenuh & nran-rpacpuK
[asromosurssesx | cornacko [paswewenns saykasos wa noctasky Tosapos,
laopor wecroro | rexmariecroro [Bbmonmerne pacor, oxasare ycyr Ans
[swaverun sagar |oBecneenws MywuLMnans L Ky Ha 2014 Foa.
[Mepmoawnocs|
[rosapos, pacor,
yenyr: 122014
[FoROB0R OB eM SaKyNOK Y EAWHCTOEHHOTD NOCTaBIAKa (NOAPAAMIKS, WCTONHHTENS] 5 COOTOETCTBMM C NYRKTOM & HaCTH 1 CraTow 53 GeAspanEHOTO sakona Ned4-03
0,00000 Eameroerme]
nocrasu
[FoR0B0R OB eM SaKyNOK Y EAWHCTOEHHOTO NOCTaBIAKa (NOAPAAMKS, WCTONHHTENS 5 COOTOETCTBMM C NYRKTOM 5 HaCT 1 CraTow 53 GeAspansHOro sakona Nedd-03
0,00000 Eameroerme]
nocrasu
[FoROB0R OGeM SaKynOK y CYORSKTOB NAROT NpSANpHAWNATENISCTE3, COUMAIIEHO OpHEHTHDOBAHHEIX HEKONNEDHECKWX OpraHHSaA
_ [T 1 I I I [ ooow | I I
[FoR080R OB HeM SaKyRGK, OCyWISCTANAEMEIX yTeM NPOBEASANA 3ANDOCE KOTMPOBOK
226,30000 Sanpoc
romposor
[COBOKy LA OB weM SaKymOK, RMaRHpYEMLIX 5 TEryWeH FOAY
226,30000 1 Sanpoc
226 30000 romposor
‘Xawasa Huxonali Mixaiinosins 21" msaps 2014 ©.
(©I.0., gommiors pyxosopTEns (noanwes) (Bera yroepeaena)

(ynonHomosenHoro gomRHOCTHOT AHLa)





Стоит отметить, что неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ). 
Согласно пп.4 п.5 Особенностей размещения «…информация о закупках, которые планировалось осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, указывалась в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема денежных средств по каждому из перечисленных ниже объектов закупки:

а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)…».
3. В нарушение ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, пп.4 п.5 Особенностей размещения, план-график размещения заказов на 2015 год Заказчиком (администрацией Знаменского сельского поселения) размещен на официальном сайте с формулировкой «Закупки на период размещения плана-графика не предусмотрены».

Стоит отметить, что неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ). 
Выводы:

1. Неприменение мер гражданско-правовой ответственности администрацией Знаменского сельского поселения к ООО «Качугское геодезическое предприятие» за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору от 15.08.2014 года №198, по Договору от 15.08.2014 года №199, по Договору от 15.08.2014 года №200, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ (услуг), указывает на несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, что привело к недополучению доходов в бюджет Знаменского сельского поселения в сумме 264 рублей (ст.41 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

2. В нарушение ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п.5 Порядка №761/20н, п.2 Особенностей размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) Заказчиком (администрацией Знаменского сельского поселения) с нарушением срока опубликован план-график размещения заказов на 2015 год.
3. В нарушение пп.4 п.5 Особенностей размещения в 2014 году Заказчиком (администрацией Знаменского сельского поселения) закупки товаров, работ, услуг по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) осуществлялись без внесения информации о планируемых к совершению закупках товаров, работ, услуг в План-график размещения заказов на 2014 год.

4. В нарушение ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, пп.4 п.5 Особенностей размещения, план-график размещения заказов на 2015 год Заказчиком (администрацией Знаменского сельского поселения) размещен на официальном сайте с формулировкой «Закупки на период размещения плана-графика не предусмотрены».

5. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район», считает необходимым выдать администрации Знаменского сельского поселения (Заказчику) представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Предложения:
1. Соблюдать условия заключаемых договоров, контролировать сроки выполнения работ (услуг).

2. Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика (администрации Знаменского сельского поселения) на 2015 год с отражением в нем информации о закупках, которые Заказчик осуществил и планирует осуществлять в 2015 году.
3. Главе администрации Знаменского сельского поселения, в целях осуществления закупок в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ, усилить контроль за деятельностью контрактного управляющего, и иных ответственных должностных лиц за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе за соблюдением сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
Аудитор                                                                                                                    Н.Н. Михина

PAGE  
1

