
Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы района)
за 2023 год ( период реализации 2019-2026 годы)
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
	Наименование
соисполнителя,
участника
программы,
участника
мероприятия
программы
	Плановый
срок
исполнения
	Источник
финанси-рования
	Объем
финансирования,
предусмотренный
программой,
тыс. руб.
	Расходы
за отчетный
период,
тыс. руб.
	Наименование
показа-
теля
объема
мероприятия,
единица
измерения
	Плановое
значение
показа-теля
объема
мероприя-тия
	Факти-ческое
значение
показателя
объема
мероприя-тия
	Обоснование
причин
отклонения

	1
	Приобретение, замена и ремонт котлов и котельно-вспомогательного  оборудования, замена, ремонт инженерных сетей  тепло-, водоснабжения

	Комитет по управлению имуществом, отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2023 
	ВСЕГО


	5 754,9

	5 754,9

	 Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, ед

	2

	4

	Сверх запланированного были  осуществлены мероприятия за счет МБ: 

кровля крыши п.Невон, приобретение двух  топочных частей котлов в Подъеланке

	
	
	
	
	ОБ
	4 107,3
	4 107,3
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	1 647,6

	1 647,6
	
	
	
	

	2
	Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения 
	
	2023
	ВСЕГО
	0,0
	0,0
	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, ед
	1
	0
	Отсутствие возможности привлечения средств областного бюджета

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	3
	Текущий и капитальный  ремонт, помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, , разработка ПСД
Формирование аварийно-технического запаса

	
	2023
2023
	ВСЕГО
	21 255,4

	11 686,8

	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
	1
	1,9
	В связи  с заменой  протяженности

инженерных сетей , превышающих нормативную, износ сетей снизился больше ожидаемого.
Норма замены-4% сетей в год, заменено 7,5%сетей


	
	
	
	
	ОБ


	12 158,9

	3 715,2
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
МБ


	3 698,7
5 397,8
	2 573,9
5 397,7

	
	
	
	

	4
	Установка теплосчетчиков в котельные сельских поселений 
	
	2021
	ВСЕГО
	0,0
	0,0


	Количество установленных теплосчетчиков в котельные сельских поселений, ед.

	0
	0
	

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	


	
	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	ИТОГО по программе: 
	ВСЕГО
	27 010,3
	17 441,7
	
	
	
	

	
	ОБ
	16 266,2
	7 822,5
	
	
	
	

	
	МБ
	10 744,1
	9 619,2
	
	
	
	


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________          ______________       _____________________        _____________

    Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                                        Дата










Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)

за 2023 год ( период реализации 2019-2026 годы)
	№
п/п
	Наименование целевого
показателя
	Ед.
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение
фактического
значения от
планового
	Обоснование
причин
отклонения


	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»                                      

	1
	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения
	ед.
	2
	4
	+2
	100
	Сверх запланированного были  осуществлены мероприятия за счет МБ: 

кровля крыши п.Невон, приобретение двух топочных частей котлов в Подъеланке

	2
	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения,
	ед
	1
	0
	-1
	-100
	Отсутствие возможности привлечения средств областного бюджета на данные цели

	3
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
	%
	1
	1,9
	+0,9
	90
	 В связи  с заменой  протяженности

инженерных сетей , превышающих нормативную, износ сетей снизился больше ожидаемого.

Норма замены-4% сетей в год, заменено 7,5%сетей



	4
	Количество установленных
 теплосчетчиков в котельных сельских поселений


	ед.
	0
	0
	0
	0
	


Приложение № 3
к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Усть-Илимский район»»
(наименование целевой программы района)
за 2023 год (период реализации 2019 – 2026 годы)

	Период реализации
программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин отклонения

	
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	всего за весь период
	293 104,8
	0,0
	207 480,3
	85 624,5
	0,0
	133 286,8
	0,0
	73 405,4
	59 881,4
	0,0
	

	первый год реализации
	41 852,2
	0,0
	23 294,7
	18 557,5
	0,0
	36 436,0
	0,0
	17 878,5
	18 557,5
	0,0
	Кроме запланированных мероприятий по замене  котельного оборудования  на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка за счет средств местного бюджета  были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но неосвоены финансовые средства на выполнение работ  по замене участка сетей тепло-,водоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг

	второй год реализации
	35 563,8
	0,0
	20 447,0
	15 116,8
	0,0
	26 283.5
	0,0
	15 830,0
	10 453,5
	0,0
	 Причины отклонения:

-подрядной организацией  не пройдена государственная экспертиза  ПСД на строительство станции биологической очистки сточных вод п. Невон, остаток средств по контракту 3 952,5 тыс. руб.; 
- в составе второго этапа работ по контракту на разработку  ПСД  на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась  не пройденной государственная экспертиза ПСД, в связи с чем  образовался остаток  неиспользованных  лимитов субсидии в размере 5128,00 тыс. рублей, в том числе  средства  областного бюджета  -  4 615,2  тыс. руб., средства   местного бюджета -  512,8 тыс. руб.; 

- экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов).

	третий год реализации
	52 496,1
	0,0
	30 836,0
	21 660,1
	0,0
	40 363,2
	0,0
	25 502,3
	14 860,9
	0,0
	Причины отклонения:
- по мероприятию приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования (дровяная котельная с. .Подъеланка), остаток средств местного бюджета в размере 6 286,4 тыс.руб. образовался ввиду того, что потребность в расчете за выполненные работы закрыли субсидией из областного бюджета;

- в составе второго этапа работ по контракту на разработку  ПСД  на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась  не пройденной государственная экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, остаток  неиспользованных  бюджетных средств составил 5 128,0 тыс. руб.  (в том числе  средства  областного бюджета  -  4 615,2  тыс. руб., средства   местного бюджета -  512,8 тыс. руб.);
- экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов) средств областного бюджета 718,5 тыс. руб.

	 Четвертый  год реализации
	110 040,20
	0,0
	103 099,20
	6941,0
	0,0
	12762,4
	0,0
	6372,1
	6390,3
	0,0
	1.В составе второго этапа работ по контракту на разработку  ПСД  на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась  не пройденной государственная экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, остаток  неиспользованных  бюджетных средств составил 5 128,0 тыс. руб.  (в том числе  средства  областного бюджета  -  4 615,2  тыс. руб., средства   местного бюджета -  512,8 тыс. руб.);

2. Реализация  мероприятий по строительству очистных в п.Невон, а также разработке ПСД на троительство КОС в Эдучанке ввиду объективных причин и по согласованию с МинФин  и Мин ЖКХ перенесено на 2023 год

	Пятый год реализации
	27 010,3
	0,0
	16 266,2
	10 744,1
	0,0
	17 441,7
	0,0
	7 822,5
	9 619,2
	0,0
	1. Невыполнение подрядчиком работ по разработке ПСД очистных сооружений в п.Эдучанка.

2. Невыполнение подрядчиком работ по разработке ПСД реконструкции здания котельной в п.Тубинский.
3. Отказ МинЖКХ финансировать работы по получению положительного заключения госэкспертизы ПСД котельной в п.Невон.


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________          ______________       _____________________        _____________

    Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                            Дата
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2023 год (период реализации 2019 – 2026 годы) 
	Наименование целевого
показателя
	ЕИ
	Значение целевого
показателя
	Отклонение,
%
	Оценка
(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Целевой показатель 1 
Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения,

.
	ед.
	2
	4
	+200
	+4

	Целевой показатель 2

Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения
	ед.
	1
	0
	-100
	-2

	Целевой показатель 3

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	1
	1,9
	190
	+4

	Целевой показатель 4

Количество установленных

 теплосчетчиков в котельных сельских поселений


	ед.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе    
	
	
	
	
	6


     Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2023 год (период реализации 2019 – 2026 годы) 
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая
сводная оценка
(баллов)
	Предложения
по дальнейшей
реализации
программы

	Муниципальная программа:  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Эффективность  осталась на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом
	6

	. 

	ИТОГО по муниципальной программе             
	6
	



