
Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы района)
за 2024 год ( период реализации 2019-2026 годы)
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
	Наименование
соисполнителя,
участника
программы,
участника
мероприятия
программы
	Плановый
срок
исполнения
	Источник
финанси-рования
	Объем
финансирования,
предусмотренный
программой,
тыс. руб.
	Расходы
за отчетный
период,
тыс. руб.
	Наименование
показа-
теля
объема
мероприятия,
единица
измерения
	Плановое
значение
показа-теля
объема
мероприя-тия
	Факти-ческое
значение
показателя
объема
мероприя-тия
	Обоснование
причин
отклонения

	1
	Приобретение, замена и ремонт котлов и котельно-вспомогательного  оборудования, замена, ремонт инженерных сетей  тепло-, водоснабжения

	Комитет по управлению имуществом, отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	ВСЕГО


	5 717,50

	5597,60

	 Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, ед

	2

	4

	Сверх запланированного были  осуществлены мероприятия за счет МБ: 

кровля крыши п.Невон, приобретение двух  топочных частей котлов в Подъеланке

	
	
	
	
	ОБ
	5145,70
	5037,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	571,80

	559,80
	
	
	
	

	2
	Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения 
	
	2024
	ВСЕГО
	0,0
	0,0
	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, ед
	1
	0
	Финансирование мероприятий  не  было запланировано

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	3
	Текущий и капитальный  ремонт, помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, формирование аварийно-технического запаса, разработка ПСД

	
	2024
	ВСЕГО
	36965,60

	35843,60

	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
	1
	1,4
	В связи  с заменой  протяженности

инженерных сетей , превышающих нормативную, износ сетей снизился больше ожидаемого.
Норма замены-4% сетей в год, заменено 6,0 %сетей


	
	
	
	
	ОБ


	10870,80

	10870,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	26094,80
	24972,80

	
	
	
	

	ИТОГО по программе: 
	ВСЕГО
	42683,10
	41441,20
	
	
	
	

	
	ОБ
	16016,50
	15908,60
	
	
	
	

	
	МБ
	26666,6
	25532,60
	
	
	
	


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации Усть-Илимского муниципального округа 

___________          ______________       _____________________        _____________

    Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                                        Дата










Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)

за 2024 год ( период реализации 2019-2026 годы)
	№
п/п
	Наименование целевого
показателя
	Ед.
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение
фактического
значения от
планового
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»

	1
	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения
	ед.
	2
	4
	+2
	100
	Сверх запланированного были  осуществлены мероприятия за счет МБ:

кровля крыши п.Невон, приобретение двух топочных частей котлов в Подъеланке

	2
	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения
	ед
	1
	1
	0
	100
	

	3
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
	%
	1
	1,4
	+0,4
	+40
	В связи  с заменой  протяженности

инженерных сетей , превышающих нормативную, износ сетей снизился больше ожидаемого.

Норма замены-4% сетей в год, заменено 6,0 %сетей



Приложение № 3
к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Усть-Илимский район»»
(наименование целевой программы района)
за 2024 год (период реализации 2019 – 2026 годы)

	Период реализации
программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин отклонения

	
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	всего за весь период
	309 645,70
	0,00
	209 959,60
	99 686,10
	0,00
	174 728,00
	0,00
	89 314,00
	85 414,00
	0,00
	

	первый год реализации
	41 852,2
	0,0
	23 294,7
	18 557,5
	0,0
	36 436,0
	0,0
	17 878,5
	18 557,5
	0,0
	Не освоены финансовые средства на выполнение работ  по замене участка сетей тепло,водоснабжения п. Седаново по программе модернизации

	второй год реализации
	35 563,8
	0,0
	20 447,0
	15 116,8
	0,0
	26 283.5
	0,0
	15 830,0
	10 453,5
	0,0
	-Не пройдена гос. экспертиза  ПСД на строительство стан-ции биологической очистки сточных вод п. Невон, оста-ток средств 3 952,5 тыс. руб.; 
-в п. Невон осталась  не пройденной гос.экспертиза ПСД, в связи с чем  образо-вался остаток  лимитов субсидии в размере 5128,00 

	третий год реализации
	52 496,1
	0,0
	30 836,0
	21 660,1
	0,0

	40 363,2
	0,0
	25 502,3
	14 860,9
	0,0
	- по меропр. приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборуд. с.Подъеланка образовался  остаток средств местного бюджета в размере 6 286,4 тыс.руб. 

- по меропр. строительство котельной в п. Невон- осталась  не пройденной гос. экспер-тиза ПСД, остаток  неиспольз.  средств составил 5 128,0 тыс. руб. 

	 Четвертый  год реализации
	110 040,20
	0,0
	103 099,20
	6941,0
	0,0
	12762,4
	0,0
	6372,1
	6390,3
	0,0
	- строительство котельной в п. Невон- осталась  не пройденной гос. экспертиза ПСД, остаток  неиспольз.  средств составил 5 128,0 тыс. руб. -реализация  мероприятий по строительству очистных в п.Невон, а также разработке ПСД на строительство КОС в Эдучанке ввиду объективных причин и по согласованию с МинФин  и Мин ЖКХ перенесено на 2023 год

	Пятый год реализации
	27 010,3
	0,0
	16 266,2
	10 744,1
	0,0
	17 441,7
	0,0
	7 822,5
	9 619,2
	0,0
	-Невыполнение подрядчиком работ по разработке ПСД очистных сооружений в п.Эдучанка.

-Невыполнение подрядчиком работ по разработке ПСД реконструкции здания котельной в п.Тубинский.
-Отказ МинЖКХ финансировать работы по получению положительного заключения госэкспертизы ПСД котельной в п.Невон.

	Шестой год реализации
	42683,1
	0,0
	16 016,5
	26666,6
	0,0
	41441,2
	15908,6
	0,0
	25532,6
	0,0
	-Не освоены  денежные средства  на разработку проектов СЗО в связи с отсутствием сан-эпид. заключения  от органов Роспотребнадзора

-в связи с экономией по результатам проведения   торгов на приобретение специализир. Техники (водовозок) остались неиспользованные  лимиты   


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________          ______________       _____________________        _____________

    Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                            Дата
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2024 год (период реализации 2019 – 2026 годы) 
	Наименование целевого
показателя
	ЕИ
	Значение целевого
показателя
	Отклонение,
%
	Оценка
(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Целевой показатель 1 
Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения,

.
	ед.
	2
	4
	200
	+4

	Целевой показатель 2

Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения
	ед.
	1
	1
	0
	+1

	Целевой показатель 3

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	1
	1,4
	140
	+4

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе    
	
	
	
	
	9


     Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2024 год (период реализации 2019 – 2026 годы) 
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая
сводная оценка
(баллов)
	Предложения
по дальнейшей
реализации
программы

	Муниципальная программа:  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом
	8

	. 

	ИТОГО по муниципальной программе             
	8
	


Исполнитель: Е.В.Брюханова
+7(39535)7-53-79


