[bookmark: Par178]Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы района)

за 2021 год ( период реализации 2019-2024 годы)

	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
	Наименование
соисполнителя,
участника
программы,
участника
мероприятия
программы
	Плановый
срок
исполнения
	Источник
финанси-рования
	Объем
финансирования,
предусмотренный
программой,
тыс. руб.
	Расходы
за отчетный
период,
тыс. руб.
	Наимено-вание
показа-
теля
объема
мероприятия,
единица
измерения
	Плановое
значение
показа-теля
объема
мероприя-тия
	Факти-ческое
значение
показателя
объема
мероприя-тия
	Обоснование
причин
отклонения

	1
	Приобретение, замена и ремонт котлов и котельно-вспомогательного  оборудования, замена, ремонт инженерных сетей  тепло-, водоснабжения

	Комитет по управлению имуществом, отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2021 
	ВСЕГО

	28 668,5

	21 663,6

	 Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, ед

	2 
















	6















	Были выполнены мероприятия по замене  котельного, котельно-вспомогательного  оборудования  на котельных               с. Ершово,              п. Тубинский,          с. Подъеланка,               п. Бадарминск,        п. Седаново,             п. Невон.

	
	
	
	
	ОБ
	20 000,0
	19 281,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	8 668,5

	2 382,1
	
	
	
	

	2
	Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения 
	
	2021
	ВСЕГО
	0,0
	0,0
	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, ед
	1 
	0
	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2021 году не планировалось

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	3
	Текущий и капитальный  ремонт, помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, формирование аварийно-технического запаса, разработка ПСД
	
	2021
	ВСЕГО
	23 827,6

	18 699,6

	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
	 1
	1,6

	Выполнение работ по бурению и обустройству водозаборной скважины
с. Подъеланка, обустройство водозабора п. Эдучанка, формирование аварийно-технического запаса, что позволило  произвести замену 4,8  км тепловых сетей в сельских поселениях, замена глубинных насосов на водозаборных скважинах  в целом   повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом

	
	
	
	
	ОБ

	10 836,0

	6 220,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	12 991,6
	12 478,8
	
	
	
	

	4
	Установка теплосчетчиков в котельные сельских поселений 
	
	2021
	ВСЕГО
	0,0
	0,0


	Количество установленных теплосчетчиков в котельные сельских поселений, ед.

	0
	0
	

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	ИТОГО по программе: 
	ВСЕГО
	52 496,1
	40 363,2
	
	
	
	

	
	ОБ
	30 836,9
	25 502,3
	
	
	
	

	
	МБ
	21 660,1
	14 860,9
	
	
	
	





Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
___________          ______________       _____________________        _____________


    Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                                        Дата


								
									Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

[bookmark: Par240]ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)
за 2021 год ( период реализации 2019-2024 годы)

	№
п/п
	Наименование целевого
показателя
	Ед.
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение
фактического
значения от
планового
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»                                      

	1
	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения
	ед.
	2
	6
	+4
	200
	Были выполнены мероприятия по замене  котельного, котельно-вспомогательного  оборудования  на котельных                        с. Ершово,                          п. Тубинский,                     с. Подъеланка,               п. Бадарминск,                    п. Седаново,                        п. Невон.

	
2
	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения,
	ед
	1
	0
	- 1
	-100
	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2021 году не планировалось

	3
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
	%
	1
	1,6
	+0,6
	60
	 Выполнение работ по бурению и обустройству водозаборной скважины
с. Подъеланка, обустройство водозабора п. Эдучанка, формирование аварийно-технического запаса, что позволило  произвести замену 4,8  км тепловых сетей в сельских поселениях, замена глубинных насосов на водозаборных скважинах  в целом   повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом

	4
	Количество установленных
 теплосчетчиков в котельных сельских поселений

	ед.
	0
	0
	0
	0
	




4




Приложение № 3
к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
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ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования  «Усть-Илимский район»»
(наименование целевой программы района)
за 2021 год (период реализации 2019 – 2024 годы)
	Период реализации
программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин отклонения

	
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	всего за весь период
	129 912,1
	0,0
	74 577,7
	55 334,4
	0,0
	103 082,7
	0,0
	59 210,8
	43 871,9
	0,0
	

	первый год реализации
	41 852,2
	0,0
	23 294,7
	18 557,5
	0,0
	36 436,0
	0,0
	17 878,5
	18 557,5
	0,0
	Кроме запланированных мероприятий по замене  котельного оборудования  на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка за счет средств местного бюджета  были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но неосвоены финансовые средства на выполнение работ  по замене участка сетей тепло-,водоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг

	второй год реализации
	35 563,8
	0,0
	20 447,0
	15 116,8
	0,0
	26 283.5
	0,0
	15 830,0
	10 453,5
	0,0
	 Причины отклонения:
-подрядной организацией  не пройдена государственная экспертиза  ПСД на строительство станции биологической очистки сточных вод п. Невон, остаток средств по контракту 3 952,5 тыс. руб.; 
- в составе второго этапа работ по контракту на разработку  ПСД  на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась  не пройденной государственная экспертиза ПСД, в связи с чем  образовался остаток  неиспользованных  лимитов субсидии в размере 5128,00 тыс. рублей, в том числе  средства  областного бюджета  -  4 615,2  тыс. руб., средства   местного бюджета -  512,8 тыс. руб.; 
- экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов).

	третий год реализации
	52 496,1
	0,0
	30 836,0
	21 660,1
	0,0
	40 363,2
	0,0
	25 502,3
	14 860,9
	0,0
	Причины отклонения:
- по мероприятию приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования (дровяная котельная с. .Подъеланка), остаток средств местного бюджета в размере 6 286,4 тыс.руб. образовался ввиду того, что потребность в расчете за выполненные работы закрыли субсидией из областного бюджета;
- в составе второго этапа работ по контракту на разработку  ПСД  на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась  не пройденной государственная экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, остаток  неиспользованных  бюджетных средств составил 5 128,0 тыс. руб.  (в том числе  средства  областного бюджета  -  4 615,2  тыс. руб., средства   местного бюджета -  512,8 тыс. руб.);
- экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов) средств областного бюджета 718,5 тыс. руб.


[bookmark: Par348]
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
___________          ______________       _____________________        _____________
    Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                            Дата



6
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.



Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.
            
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2021 год (период реализации 2019 – 2024 годы) 

	Наименование целевого
показателя
	ЕИ
	Значение целевого
показателя
	Отклонение,
%
	Оценка
(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Целевой показатель 1 
Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения,
.
	ед.
	2
	6
	200
	4

	Целевой показатель 2
Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения
	ед.
	1
	0
	-100
	-2

	Целевой показатель 3
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	1
	1,6
	60
	4

	Целевой показатель 4
Количество установленных
 теплосчетчиков в котельных сельских поселений

	ед.
	0
	0
	0
	0

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе    
	
	
	
	
	6
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     Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2021 год (период реализации 2019 – 2024 годы) 

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая
сводная оценка
(баллов)
	Предложения
по дальнейшей
реализации
программы

	Муниципальная программа:  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Эффективность находится на уровне предыдущего года
	

6

	. 

	ИТОГО по муниципальной программе             
	6
	





Пояснительная записка к муниципальной программе «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»

	
Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2021 год составлял  52 496,1 тыс. руб.,  средства областного бюджета – 30836,9 тыс. руб., местный бюджет – 21 660,1 тыс. руб., освоение денежных средств  по данной программе составило                40 363,2 (76,9 %),  из них 25 502,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 14 869,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Причины отклонения от запланированного объема финансирования:
- по мероприятиям «Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования и материалов для капитального ремонта инженерных сетей» (в отношении дровяной котельной с.Подъеланка) остаток средств в размере 6 286,4 тыс.руб. образовался ввиду того, что потребность в расчете за выполненные работы закрыли субсидией из областного бюджета;
- по мероприятиям «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения» в составе второго этапа работ по контракту на разработку  ПСД  на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась  не пройденной государственная экспертиза ПСД, в связи с чем  образовался остаток  неиспользованных  лимитов субсидии в размере 5128,00 тыс. рублей, в том числе  средства  областного бюджета  -  4 615,2  тыс. руб., средства   местного бюджета -  512,8 тыс. руб.;
- экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов) средств областной субсидии в сумме 718,5 тыс. руб.
Основные мероприятия  по разделу «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения» в 2021 году - это мероприятия по замене  котельного, котельно-вспомогательного  оборудования  на котельных п. Тубинский – 2 581,7  тыс. руб., с. Ершово – 3 278,6  тыс. руб.,  с. Подъеланка –  6 056,3 тыс. руб.,            п. Бадарминск –  1 992,5 тыс. руб, п. Невон – 4 340,9 тыс. руб., п. Седаново –  3 175,9 тыс. руб.
Мероприятия раздела «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов водоотведения» предусматривают капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения, устройство септиков. Проведение данных мероприятий в 2021 году не планировалось.
В соответствии с муниципальной программой в рамках выполнения мероприятий раздела «Капитальный, текущий ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального комплекса» планируется выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, формируется аварийно-технический запас (АТЗ). 
В отчетном году для  АТЗ Усть-Илимского района  было приобретено топливо (уголь) на сумму 2 964,8 тыс. руб. Силами предприятий ЖКХ, с использованием ранее приобретенных материалов для ремонта сетей, были выполнены работы по ремонту инженерных сетей общей протяженностью 4,8 км  в поселках Бадарминск (0,81 км), Невон (2,4 км), Седаново (0,054 км), Тубинский (0,84 км), селах Ершово (0,2 км) и Подъеланка (0,53 км). Выполнение данных работ, а также  работ по бурению и обустройству водозаборной скважины с. Подъеланка (1 095,0 тыс. руб.), обустройство водозабора п. Эдучанка (1 607,8 тыс. руб.), замена глубинных насосов на водозаборных скважинах  в целом   повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом. 
	 
	2021
	2020
	%

	теплоисточники
	76
	74
	2,70%

	тепловые сети
	66,9
	70,5
	-5,11%

	водопроводные сети
	72,8
	74,9
	-2,80%

	канализационные сети
	94,4
	91,1
	3,62%

	среднее
	 
	 
	-1,59%



Мероприятия по разделу «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности  предприятий жилищно-коммунального комплекса» были выполнены в полном объеме в 2019 году, установлено 6 теплосчетчиков в котельных сельских поселений, поэтому в  2021 году не планировались. 
	Оценка целевых показателей муниципальной программы.
Причины отклонения целевых показателей в следующем.
	
	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения
	Были выполнены мероприятия по замене  котельного, котельно-вспомогательного  оборудования  на котельных с. Ершово, п. Тубинский,   с. Подъеланка, п. Бадарминск,  п. Седаново, п. Невон.

	Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения,
	В связи с отсутствием ПСД выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов водоотведения в 2021 году не планировалось

	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	 Выполнение работ по бурению и обустройству водозаборной скважины с. Подъеланка, обустройство водозабора п. Эдучанка, формирование аварийно-технического запаса, что позволило  произвести замену 4,8  км тепловых сетей в сельских поселениях, замена глубинных насосов на водозаборных скважинах  в целом   повлияло на снижение износа объектов тепло-, водоснабжения по сравнению с предыдущим годом
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