Приложение 4
к Положению о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ Усть-Илимского муниципального округа,
их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«Дороги Усть-Илимского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2026


	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания/убывания
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Расчет фактического значения показателя
	Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%)

	
	
	
	
	
	
	-
	+
	%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	«Наименование цели муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа»

	1
	Увеличение доли автомобильных дорог  местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным,  показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
Ед.
	возрастающий
	
5
	
5
	
0
	
0
	
-
	-
	-

	2
	Сокращение  количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
	Ед.
	убывающий
	
1
	
0
	
1
	
0
	
100
	-
	Лица, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях,
отсутствуют




Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«Дороги Усть-Илимского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа)) 
по состоянию на  01.01.2026

	N п/п
	Наименование программы, структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Дороги Усть-Илимского муниципального округа»
	Всего
	Всего, в том числе:
	64 329,70 
	53166,6
	-11163,1
	17,4

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	Областной бюджет 
	25 966,30 
	24848,4
	-1117,9
	4,3

	
	
	Местный бюджет
	38 363,40 
	28318,2
	-10045,2
	26,2

	
	
	Иные источники (далее - ИИ) 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	 
	Проектная часть
	Всего 
	Всего, в том числе:
	64 329,70 
	53166,6
	-11163,1
	17,4

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	25 966,30 
	24848,4
	-1117,9
	4,3

	
	
	
	Местный бюджет
	38 363,40 
	28318,2
	-10045,2
	26,2

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ) 

	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	1.
	Муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ) 

	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	1.1.
	«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в программы дорожной деятельности муниципальных образований Иркутской области»
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	1.1.1
	Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет 

	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 

	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	2.
	Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов и региональных проектов
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	64 329,70 
	53166,6
	-11163,1
	17,4

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	25 966,30 
	24848,4
	-1117,9
	4,3

	
	
	
	Местный бюджет
	38 363,40 
	28318,2
	-10045,2
	26,2

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	2.1.
	Муниципальный проект «Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования»
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	64 329,70 
	53166,6
	-11163,1
	17,4

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	25 966,30 
	24848,4
	-1117,9
	4,3

	
	
	
	Местный бюджет
	38 363,40 
	28318,2
	-10045,2
	26,2

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ):
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	2.1.1
	Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	34 481,70 
	25340,3
	-9141,4
	26,5

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	34 481,70 
	25340,3
	-9141,4
	26,5

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ):
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	2.1.2
	Прочие расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	996,60 
	217,0
	-779,6
	78,2

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	996,60 
	217,0
	-779,6
	78,2

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ):
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	2.1.3
	Финансовая поддержка реализации инициативных проектов
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	28 851,40 
	27609,3
	-1242,1
	4,3

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет
	25 966,30 
	24848,4
	-1117,9
	4,3

	
	
	
	Местный бюджет
	2 885,10 
	2760,9
	-124,2
	4,3

	
	
	
	Иные источники (далее – ИИ)
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	2.2.
	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Областной бюджет 
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	0,00 
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	0,00 
	0,0
	0,0
	 




Исполнитель: Е.В.Брюханова
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении муниципальной программы 
«Дороги Усть-Илимского муниципального округа» 


По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Дороги Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.
	По итогам исполнения муниципальной программы за 2025 год  можно констатировать, что ожидаемая эффективность достигнута в полном объеме. Важно отметить, что на данном этапе реализации  программы  отклонений фактического значения целевых показателей от плановых за отчетный период не выявлено. Это свидетельствует о высокой степени организации, точности планирования и своевременности выполнения всех запланированных мероприятий.
	В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
	-Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них на общую сумму 25 340,3 тыс. руб., в  том числе  областной бюджет- 0,0 тыс. руб., местный бюджет -25340,3 тыс. руб.
	-Прочие расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда (паспортизация дорог,разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры) 217,0 тыс. руб., в  том числе  областной бюджет- 0,0 тыс. руб., местный бюджет -217,0  тыс. руб.
	Финансовая поддержка реализации инициативных проектов, всего:	28 851,40  тыс. руб., в том числе областной бюджет 25 966,30 , тыс. руб. местный бюджет	2 885,10  тыс. руб.
	Перечень инициативных проектов:
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Подъеланского муниципального образования;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения Ершовского муниципального образования;
	-Текущий ремонт участка окружной центральной дороги по ул. Таежная от дома № 5 до дома № 1/6;
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Седановского муниципального образования (участки дорог по улицам Свердлова, Шаманского, Кирова);
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Бадарминском муниципальном образовании;
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Эдучанском муниципальном образовании по улицам: пер.Центральный, ул.Лесная, ул.Луначарского, ул.Дзержинского, ул.Королёва; 
	-Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок от ул. Ленина до ул. Бурлова;
	-Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок от ул.Бурлова до д. № 1, а также в районе домов 26 и 28;
	Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок № 1 от ул. Ворошилова до д. № 36;
	-Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок №2 от д. № 36 до ул. Ленина;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул.Геологическая протяженностью 553 м, ул.Пихтовая протяженностью 170м, ул.Кедровая протяженностью 155м, ул.Сосновая, протяженностью 273м, пер.Садовый протяженностью 150м;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул.Невонская протяженностью 240 м, ул.Красилова протяженностью 234м ;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по пер .Короткий протяженностью 512 м, ул.Зверева протяженностью 575м;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Целинников протяженностью 675 м, ул.Таежная протяженностью 516м;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул.Цветочная протяженностью 382 м, ул.Солнечная протяженностью 369м .
	
Причины отклонения кассового исполнения  финансирования  Программы за 2025 год от предусмотренного объема финансирования  за 2025 год

1) По разделу  2.1.1 Программы  «Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» предусмотрено 34 481,7 тыс. руб., фактически профинансировано 25 340,3  тыс. руб. (Отклонение  26,5 %)
	Причины: 
	-Расходы  на уличное  освещение  внутрипоселковых дорог поселений, а также обслуживание и содержание установок наружного освещения на этих дорогах запланированы в размере 8 315,3 тыс. руб.,  израсходовано 6 235,4 тыс. руб. Причина состоит в том, что проводится  работа по установке энергосберегающих светильников  уличного освещения, в связи с чем  снижается потребление электрической энергии
	- Расходы на содержание дорог (очистка дорог, грейдирование, посыпка)  запланированы в объеме 22 783,6 тыс. руб., освоены средства в размере  16 012,5 тыс. руб.
	В ходе исполнения Программы план мероприятий был скорректирован с учётом актуальных потребностей, что позволило оптимизировать расходы. Мероприятия по очистке дорог, грейдированию, посыпке были выполнены в полном объеме
	   2) По разделу  2.1.2 Программы  «Прочие расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда» предусмотрено 996,6 тыс. руб., фактически профинансировано 25 340,3  тыс. руб. (Отклонение  78,2 %)
	Причины: 
	-  Расходы на паспортизацию дорог в  размере   779,7 тыс. руб. не освоены Данные  лимиты, выделенные  по соответствующей статье расходов, не была освоена в полном объеме ввиду объективных причин.
	Проведение работ по паспортизации дорог, включающих в себя комплексное обследование, сбор данных и их последующую систематизацию, напрямую зависит от наступления благоприятных погодных условий. Основные этапы этих работ, такие как замеры, визуальный осмотр состояния дорожного покрытия, оценка инфраструктуры и фотографирование, требуют отсутствия осадков, устойчивых положительных температур и достаточной видимости.
	В отчетный период сложившаяся климатическая ситуация не позволила своевременно приступить к выполнению точных измерений и  проведения оценки состояния дорожного полотна. 
	3)   По разделу  2.1.3  Программы  «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» предусмотрено 28 851,4 тыс. руб., фактически профинансировано 27 609,3  тыс. руб. (Отклонение  4,3 %)
	Причина данного отклонения заключается в экономии по результатамзаключения договоров.   При этом  мероприятия по ремонту дорог  были  выполнены в полном объеме.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

	Реализация муниципальной программы «Дороги Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год  продемонстрировала высокую эффективность использования бюджетных средств. Общий объем финансирования, направленный на достижение поставленных целей, составил 53 166,6 тыс. рублей. Важно подчеркнуть, что каждое из запланированных мероприятий было выполнено в полном объеме, что свидетельствует о рациональном распределении ресурсов и отсутствии необоснованных затрат.

Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения муниципального округа

	Реализация запланированных мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог оказала положительное влияние на качество жизни населения Усть-Илимского муниципального округа. Повышение качества дорожного покрытия напрямую способствует сокращению времени в пути, снижению износа транспортных средств, а также обеспечению безопасного и комфортного передвижения жителей. Особое значение имеет ремонт дорог в сельских населенных пунктах, что способствует улучшению доступности социальных объектов и повышению мобильности граждан. Финансирование инициативных проектов, активно поддерживаемых населением, демонстрирует вовлеченность жителей в процесс развития территории и повышает их доверие к муниципальным властям.
Основные риски и меры по их минимизации.
Несмотря на успешное выполнение программы в отчетном периоде, следует отметить потенциальные риски, которые могут повлиять на ее дальнейшую реализацию. К ним относятся:
	-Изменение погодных условий, оказывающих негативное влияние на сроки проведения ремонтных работ. Важно учитывать климатические особенности при планировании графиков работ и иметь возможность гибкого реагирования на изменения.
	-Возникновение непредвиденных технических сложностей при проведении работ. В таких случаях необходимо оперативное принятие решений заказчиком и подрядчиками.
	Выводы и рекомендации.
По итогам 2025 года муниципальная программа «Дороги Усть-Илимского муниципального округа» продемонстрировала высокую степень эффективности и достигла поставленных целей. Отсутствие отклонений фактических показателей от плановых свидетельствует о высоком уровне организации и контроля за исполнением программы. Успешное освоение бюджетных средств и реализация широкого спектра инициативных проектов положительно сказались на социально-экономическом развитии округа.
	Для дальнейшего успешного исполнения программы планируется:
	-Продолжить практику привлечения областного и местного бюджетов для финансирования дорожной инфраструктуры.
	-Активно вовлекать граждан в процесс формирования перечня приоритетных ремонтных работ через механизмы инициативного бюджетирования.
	-Регулярно проводить мониторинг качества выполненных работ и состояния дорожного покрытия для своевременного реагирования на возникающие проблемы.
	-Изучить возможность применения инновационных технологий и материалов в дорожном строительстве для повышения долговечности и снижения затрат.
	В целом, можно констатировать, что муниципальная программа «Дороги Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год была реализована с максимальной отдачей. Отсутствие отклонений фактических показателей от плановых является позитивным результатом.
	Бюджетные средства, выделенные на программу, были использованы эффективно и рационально, принося непосредственную общественную пользу. 
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