Приложение 4
к Положению о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ Усть-Илимского муниципального округа,
их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Илимского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2026

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания/убывания
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Расчет фактического значения показателя
	Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%)

	
	
	
	
	
	
	-
	+
	%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	«Наименование цели муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа»

	1
	Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-  водоснабжения
	Ед.
	
возрастающий
	
0
	
1
	
0
	
1
	
-
	-
	Выполнен капитальный ремонт  сетей теплоснабжения  Усть-Илимского муниципального округа

	2
	Увеличение  реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения.
	
Ед.
	
возрастающий
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	-
	-

	
3
	Строительство и капитальный  ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	
Ед.
	
возрастающий
	1
	4
	0
	3
	300
	-
	Выполнены мероприятия:
1. Разраб. ПСД на котельную п.Тубинский
2. Проведение экспертизы на стр-во  канализац. коллектора п.Эдучанка
3. Восстановл. котельной п.Бадарминск
4. Стройконтроль на замену котла в ЖД

	4
	Количество населенных пунктов, в которых выполнены мероприятия по созданию условий для обеспечения деятельности по тепло, водоснабжению и водоотведению
	Ед.
	возрастающий
	5
	5
	0
	0
	100
	-
	-



Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Илимского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))
по состоянию на  01.01.2026

	п/п
	Наименование программы, структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объем финансового обеспечения (очередной год)
	Отклонение

	
	
	
	Источники финансировани
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	-/+
	%

	1
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа»
	Всего, в том числе:
	91 106,00
	80 668,60
	-    10 437,40
	11,5%

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	Областной бюджет
	7 400,20
	7 400,20
	-
	0,0%

	
	Местный бюджет
	83 705,80
	73268,40
	-   10 437,1
	12,5%

	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	
	Проектная  часть
	Всего, в том числе:
	91 106,00
	80 668,70
	-    10 437,30
	11,5%

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	7 400,20
	7 400,20
	-
	0,0%

	
	
	Местный бюджет
	83 705,80
	73 268,40
	-    10 437,40
	12,5%

	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1
	Муниципальные проекты, не направленные на реализацию региональных проектов
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	91 106,00
	80 668,60
	-    10 437,40
	11,5%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	7 400,20
	7 400,20
	-
	0,0%

	
	
	
	Местный бюджет
	83 705,80
	73 268,40
	-    10 437,40
	12,5%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.1
	Реализация мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов тепло-, водоснабжения
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	374,00
	374,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	374,00
	374,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.1.1
	Приобретение, замена и ремонт котлов и котельного оборудования
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	374,00
	374,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	374,00
	374,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.1.2
	Приобретение материалов, замена, ремонт инженерных сетей тепло, водоснабжения
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.2
	Реализация мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов водоотведения
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.2.1
	Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения, устройство септиков
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Реализация  мероприятий по  строительству  и капитальному  ремонту  объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	19 896,90
	18 323,20
	-      1 573,70
	7,9%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	19 896,90
	18 323,20
	-      1 573,70
	7,9%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.3.1
	Разработка проектно-сметной документации
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	2 627,10
	1 523,50
	-      1 103,60
	42,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	2 627,10
	1 523,50
	-      1 103,60
	42,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.3.2
	Проведение технических обследований, государственных экспертиз, проведение технических обследований, государственных экспертиз
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	643,80
	603,70
	-           40,10
	6,2%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	643,80
	603,70
	-           40,10
	6,2%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.3.3
	Строительство, капитальный, текущий ремонт помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	16 626,00
	16 196,00
	-         430,00
	2,6%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	16 626,00
	16 196,00
	-         430,00
	2,6%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Мероприятия  по созданию условий для обеспечения деятельности по тепло, водоснабжению и водоотведению.
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	70 835,10
	61 971,40
	-      8 863,70
	12,5%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	7 400,20
	7 400,20
	-
	0,0%

	
	
	
	Местный бюджет
	63 434,90
	54 571,20
	-      8 863,70
	14,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.1
	Приобретение резервных источников электропитания
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.2
	0
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	51 753,30
	50 326,90
	-      1 426,40
	2,8%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	51 753,30
	50 326,90
	-      1 426,40
	2,8%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.3
	Приобретение коммунальной спецтехники
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	15 178,80
	8 232,30
	-      6 946,50
	45,8%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	5 760,00
	5 760,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Местный бюджет
	9 418,80
	2 472,30
	-      6 946,50
	73,8%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.3.1
	Приобретение коммунальной спецтехники по народным инициативам
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	6 000,00
	6 000,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	5 760,00
	5 760,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Местный бюджет
	240,00
	240,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	
	
	-
	

	1.4.3.2
	Приобретение коммунальной спецтехники в лизинг
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	9 178,80
	2 232,30
	-      6 946,50
	75,7%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	9 178,80
	2 232,30
	-      6 946,50
	75,7%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	
	
	-
	

	1.4.4
	Актуализация схем ТС, ВиВ, ПКР
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	691,00
	691,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	691,00
	691,00
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.5
	Разработка проектов ЗСО источников водоснабжения
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	275,10
	275,10
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	275,10
	275,10
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.6
	Приобретение и монтаж установок обеззараживания воды на источники питьевого водоснабжения в п. Невон, п. Эдучанка, с. Ершово – народные инициативы
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	2 199,30
	1 708,50
	-         490,80
	22,3%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	1 640,20
	1 640,20
	-
	0,0%

	
	
	
	Местный бюджет
	559,10
	68,30
	-         490,80
	87,8%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	

	1.4.7
	Прокладка верховой сети теплоснабжения в целях лиувидации аварийной ситуации в п.Бадарминск
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	588,20
	588,20
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	588,20
	588,20
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	
	
	-
	

	1.4.8
	Подготовка  многокваритрных домов к отопительному сезону
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	149,40
	149,40
	-
	0,0%

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	-
	

	
	
	
	Местный бюджет
	149,40
	149,40
	-
	0,0%

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	-
	-
	-
	






Исполнитель: Е.В.Брюханова







	
Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Илимского муниципального округа» 

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута не в полном объеме, что обусловлено  неблагоприятными погодными условиями и другими объективными факторами.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.
	По итогам исполнения муниципальной программы за 2025 год, можно констатировать, что ожидаемая эффективность достигнута в полном объеме. Важно отметить, что на данном этапе реализации  программы (2025 год) не  выявлены  отклонения фактического значения целевых  показателей  от плановых  за отчетный период  в части неисполнения.  Более того, часть показателей  перевыполнена.
	 По показателю «Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-,  водоснабжения»   плановое значение – 0 единиц, фактическое значение-1 единица. Причина состоит в том, что несмотря на то, что мероприятие не было запланированным, Администрация  Усть-Илимского округа   в целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.    осуществляла  необходимые мероприятия  по  ремонтам оборудования,  подготовке оборудования  к прохождению предстоящего отопительного периода.Выполнен капитальный ремонт  сетей теплоснабжения  Усть-Илимского муниципального округа:
р.п. Железнодорожный   450 м- замена в трехтрубке;
с. Подъеланка   800 м - замена в трехтрубке;
п. Бадарминск   150 м  - замена в трехтрубке, утепление  теплотрассы на участке 300 м.;
п. Тубинский - замена трубы ХВС (водозабор, соединение 1 подъема с подъемом 2 – 200 пог.м.) ;
п. Невон – 473 м  замена в трехтрубке;
	По показателю «Строительство и капитальный  ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»   плановое значение – 1 единиц, фактическое значение- 4 единицы. 
	Выполнены мероприятия:
1. Разработка  проектно-сметной  документации на  ремонт котельной  в  п.Тубинский;
2. Приобретение и монтаж водонапорной башни в п. Невон;
3. Восстановление  котельной п. Бадарминск;
4. Стройконтроль при осуществлении замены котла в р.п. Железнодорожный.
	Причина отклонений состоит  в том, что несмотря на то, что запланировано было выполнение только   одного мероприятия: «Приобретение и монтаж водонапорной башни в п. Невон», потребовалось  выполнение и других  мероприятий в целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.    
	В рамках реализации программы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа» выполнены следующие  основ-ные  мероприятия:
	- Разработка проектно-сметной документации на общую сумму      1 523,50   тыс. руб., в том числе: местный бюджет -    1 523,50   тыс. руб.
	- Проведение технических обследований, государственных экспертиз, проведение технических обследований, государственных экспертиз на общую сумму    603,70   тыс. руб., в том числе: местный бюджет -     643,80   тыс. руб.
	-Строительство, капитальный, текущий ремонт помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС на общую сумму  16 196,00   тыс. руб.,  том числе: местный бюджет -     16 196,00    тыс. руб.
	- Формирование аварийно-технического запаса Усть-Илимского округа на общую сумму     50 326,90      тыс. руб., в том числе: местный бюджет -   50 326,90   тыс. руб.
	-Приобретение коммунальной спецтехники на общую сумму     60000,00   тыс. руб., в том числе: местный бюджет -    240,00    тыс. руб., областной бюджет 5760,0 тыс. руб.
	-Приобретение коммунальной спецтехники в лизинг на общую сумму                               2 232,30  тыс. руб., в том числе: местный бюджет -       2 232,30 тыс. руб.
	-Приобретение и монтаж установок обеззараживания воды на источники питьевого водоснабжения в п. Невон, п. Эдучанка, с. Ершово – народные инициативы на общую сумму                         1 708,5    тыс. руб., в том числе: местный бюджет -     68,3    тыс. руб., областной бюджет  1 640,2  тыс. руб.
	-Восстановление котельной в п. Бадарминск после пожара на общую сумму                         9 782,4   тыс. руб., в том числе:  местный бюджет -    9 782,4    тыс. руб.

Причины отклонения кассового исполнения  финансирования  Программы за 2025 год от предусмотренного объема финансирования  за 2025 год

1) По разделу  1.3.1 Программы  «Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено 2627,10 тыс. руб., фактически профинансировано 1 523,5  тыс. руб. (Отклонение  42 %)
	Причина: 
	-при формировании размера финансирования мероприятий программы  была запланирована разработка  технико-экономического обоснования перевода централизованного отопления в с.Подъеланка на автономное. Ввиду переноса мероприятия на 2026 год финансирование не освоено.
2)  По разделу  1.4.2 Программы  «Формирование аварийно-технического запаса» предусмотрено 51753,30  тыс. руб.,  фактически профинансировано 50326,9  тыс. руб. (Отклонение  2,8 %)
	Причина: в процессе реализации мероприятия в части закупок угля для пополнения аварийно-технического запаса Усть-Илимского муниципального округа была достигнута экономия при заключении контрактов и  договоров закупок  на уголь и материалы.
3)  По разделу  1.4.3.2 Программы  «Приобретение коммунальной спец. Техники в лизинг» предусмотрено 9 178,8  тыс. руб.,  фактически профинансировано 2 232,3  тыс. руб. (Отклонение  75 %)
	Основной причиной является факт корректировки ранее утвержденных параметров реализации мероприятия. 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

	Несмотря на успешное выполнение ряда запланированных мероприятий и даже перевыполнение отдельных показателей, ряд объективных причин оказал влияние на темпы реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа» в 2025 году. 
	На ход реализации программы повлияли изменения в технических требованиях и необходимость оперативного реагирования на внештатные ситуации. Например, при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. возникла острая необходимость в проведении дополнительных ремонтных работ на оборудовании, которые не были предусмотрены первоначальным планом, но были выполнены для обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения. 
	Важным фактором, способствовавшим перевыполнению некоторых показателей, стало своевременное принятие администрацией округа решений о выделении дополнительных средств. Так, капитальный ремонт сетей теплоснабжения в нескольких населенных пунктах (р.п. Железнодорожный, с. Подъеланка, п. Бадарминск, п. Невон) был инициирован для повышения надежности системы и предотвращения аварийных ситуаций, что позволило достичь фактически большего объема работ, чем было запланировано.
	Также форс-мажорным обстоятельством  послужил пожар, произошедший 04.04.2025 на  котельной  «Школьная» в п. Бадарминск. Огнем было полностью уничтожено здание котельной, а также  пострадала большая часть оборудования котельной. На восстановление котельной  потребовались значительные средства, которые изначально не были запланированы.
	Приобретение коммунальной спецтехники, включая ее лизинговые формы, стало результатом комплексного подхода к обеспечению изношенной транспортной  инфраструктуры. Быстрое принятие решений и использование различных источников финансирования (местный и областной бюджеты) позволили значительно укрепить материально-техническую базу  Усть-Илимского муниципального округа, что, хотя и не было напрямую связано с отдельными показателями, в целом способствовало улучшению состояния коммунальной инфраструктуры.
	В целом, анализ факторов показывает, что несмотря на влияние внешних обстоятельств, администрация Усть-Илимского муниципального округа продемонстрировала гибкость и оперативность в решении возникающих проблем, что позволило минимизировать негативные последствия и обеспечить достижение поставленных целей программы.

Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения муниципального округа
	Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения Усть-Илимского  муниципального округа оценивается как высокая. Все осуществленные мероприятия, включая внеплановые, были направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и замена оборудования котельных напрямую влияют на бесперебойность отопления жилых домов и социальных объектов, что является критически важным для комфортного проживания граждан, особенно в суровых климатических условиях Усть-Илимского муниципального округа.
	Ремонт и модернизация объектов водоснабжения, такие как установка водонапорной башни и систем обеззараживания воды, обеспечивают население чистой питьевой водой, что напрямую связано с состоянием здоровья граждан и профилактикой заболеваний.
	 Формирование аварийно-технического запаса и приобретение современной коммунальной спецтехники, в том числе с использованием лизинговых схем, позволяют оперативно реагировать на внештатные ситуации и своевременно устранять аварии, минимизируя сроки отключения коммунальных услуг и дискомфорт для населения.
	Восстановление котельной после пожара, несмотря на непредвиденность расходов, стало жизненно важной мерой для обеспечения теплом п.Бадарминск.
	 Использование средств местного и областного бюджетов, а также механизма народных инициатив, демонстрирует комплексный подход к решению проблем и вовлеченность различных уровней власти и общества в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
	Общественная значимость мероприятий программы очевидна: повышение надежности систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение риска аварийных ситуаций и, как следствие, повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан. 
	Все бюджетные средства были использованы целевым образом, с учетом приоритетов, направленных на удовлетворение потребностей населения в качественных коммунальных услугах.
	Таким образом, несмотря на объективные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, достигнутые результаты и объем выполненных работ свидетельствуют об эффективном использовании бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, с учетом их высокой общественной значимости для жителей Усть-Илимского муниципального округа.
	

Исполнитель:  Е.В.Брюханова


