

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Иркутская область**  
**Муниципальное образование**  
**«Тайшетский район»**  
**Администрация района**

665000 г.Тайшет, ул.Суворова, 13  
Тел. 2-03-84, 2-02-23; факс 2-13-86, 2-07-45

E-mail: taishet@taishetm.ru

Интернет: TAISHET.IRKMO.RU

17.02.2020г. № 83 /03/01

Председателю Комитета по управлению  
муниципальным имуществом, строительству,  
архитектуре и жилищно-коммунальному  
хозяйству администрации Тайшетского  
района А.А. Щербакову

**Заключение по результатам экономической экспертизы отчета о реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы" за 2019 год**

Отчет предоставлен ответственным исполнителем муниципальной программы:

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:

Отчет о реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год соответствует требованиям п.57,58 Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. №809.

Рекомендации по дальнейшей работе с отчетом:

Направить отчет на рассмотрение Комиссии по разработке и реализации муниципальных программ в присутствии Ответственного исполнителя.

Начальник Управления экономики  
и промышленной политики администрации  
Тайшетского района



Н.В. Климанова

Исп.: Сергеенко Н.А. тел.: 2-11-14

## Отчет

о реализации муниципальной программы  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района № 216 от 26.04.2018 года.

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Целью Программы является сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующих задач:

- организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения.
- защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

### Оценка степени достижения задач в 2019 году

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы %			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не достигнуты	
1. Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения.	1,4			- Запланированные показатели достигнуты в полном объеме
2. Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.	1,0			- Запланированные показатели достигнуты в полном объеме
Итого в 2 задачах %	В том числе: - решены в полной мере, шт. 2(100%); - решены частично, шт. 0 (0,0%); - не решены, шт. 0 (0,0%).			

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом 1,2 (достигнуты полностью).

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации мероприятий по двум подпрограммам, входящим в состав Программы, на финансирование которых предусмотрены средства из двух источников (областной бюджет, районный бюджет) в сумме 119 797,06 тыс. руб., в т. ч. на 2019 год - 25,00 тыс. руб., из них за счет районного бюджета - 25,00 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составило в сумме 25,00 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Расчет показателей произведен на основании приложения 4 к отчету "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" с учетом данных, отраженных в приложении 1 к Отчету "Анализ показателей результативности муниципальной программы".

## Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

п/п	№	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1.		Постановление администрации Тайшетского района от 10.10.2019 г.	№ 591	Приведение программы в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции решения Думы от 14 сентября 2019 года № 231). Увеличен объем финансирования программы с 144 566,96 до 144 781,76 тыс. рублей. Программа продлена до 2023 года.
2.		Постановление администрации Тайшетского района от 30.12.2019 г.	№ 863	Приведение программы в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции решения Думы от 26 декабря 2019 года № 267), решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 г. № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Уменьшен объем финансирования с 144 781,76 тыс. рублей до 119 797,06 тыс. рублей.

## Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Из 3 основных мероприятий муниципальной программы на 2019 год было запланировано 3, из них: 1 мероприятие выполнено полностью - изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности, 1 мероприятие выполнено частично - проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности, 1 мероприятие не выполнено - берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.

При реализации мероприятий программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы достигнуты следующие результаты:

**по основному мероприятию программы:** изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности осуществлялось размещение информационных материалов - изготовлено за отчетный период 2000 штук календарей, плакатов, содержащих информационные материалы по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности. Издание рекламно-информационных листовок-брошюр: «Береги природу!», «Сохраним планету от мусора!», «Наш дом планета Земля!» - 1400 шт. календарей. Изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека – 600 шт. плакатов.

Реализация мероприятия размещение социальной рекламы экологической направленности на официальном сайте администрации Тайшетского района – размещено 2

плаката на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе «ЖКХ и транспорт», вкладка «Информация».

**по основному мероприятию программы:** проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности:

- Проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб прилегающих территорий образовательных учреждений) не выполнено в связи с введением режима чрезвычайной ситуации с 26.06.2019 года, согласно постановления администрации Тайшетского района от 26.06.2019 года № 354 "О режиме чрезвычайной ситуации функционирования районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

- Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных вопросам окружающей среды.

В рамках данного мероприятия в апреле 2019 года в 35-ти общеобразовательных организациях Тайшетского района были проведены: Всероссийский экологический урок, Неделя экологической безопасности; мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности. В мероприятии участвовали более 9-тысяч учащихся младших, средних и старших классов.

- Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района.

Реализация данного мероприятия проведена в апреле 2019 года в 35-ти общеобразовательных учреждениях Тайшетского района. В мероприятии участвовали более 6-ти тысяч учащихся средних и старших классов. По итогам проведения конкурса отмечены 105 лучших рефератов.

- Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику.

Реализация данного мероприятия проведена в апреле-мае 2019 года в 35-ти общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных организациях Тайшетского района. В мероприятии участвовали около 3-х тысяч учащихся младших классов школ и 2-х тысяч воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса отмечены более 315-ти лучших рисунков.

- Выставка поделок из природного материала.

Реализация данного мероприятия проведена в сентябре 2019 года 35 общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных года Тайшетского района. В мероприятии участвовали около 3-х тысяч учащихся младших классов и 3-х тысяч воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса отмечены работы около 7-ми тысяч обучающихся.

**по основному мероприятию программы:**

- берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района  
1 марта 2019 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета № 05-66-57-4-2/19 на берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.

30 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт № 193383800087938150100190014291414 на берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области от 30 сентября 2019 года с ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой". После дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 г. требуется корректировка проектно-сметной документации в связи с изменением объема работ, размывом береговой линии на глубину 5-8 метров. Муниципальный контракт № 193383800087938150100190014291414 на берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области от 30 сентября 2019 года расторгнут на основании дополнительного соглашения № 1 от 26 ноября 2019 года по соглашению сторон.

13 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение № 2 к соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета № 05-66-57-4-2/19 на берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района. На

основании дополнительного соглашения № 2 денежные средства, запланированные на берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района на 2019 год возвращены в бюджет Иркутской области.

#### **Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлена в приложении 3 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2019 год было предусмотрено 25,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 25,00 тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило 100 % от плановых назначений.

Анализ объема финансирования муниципальной Программы прилагается (Приложение № 3).

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения, тыс.руб.	Фактическое Исполнение, тыс.руб.	Остаток неиспользованных средств	% исполнения
1.	Районный бюджет	25,00	25,00	0,00	100
	Итого	25,00	25,00	0,00	100

#### **Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2019 году из 3 целевых показателей результативности муниципальной программы произошло увеличение 2 целевых показателей и достижение 1 целевого показателя в сравнении с плановыми показателями:

1) Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с уменьшением стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму. (план 1425/факт 2002);

2) Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с увеличением количества желающих поучаствовать в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению. (план 12750/факт 17233);

3) Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района показатель в сравнении с плановым достигнут (план 2/факт 2).

#### **Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 1. Степень достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2019 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2019 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы					
Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района"					
1.	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2002	1,4
2.	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению муниципальных учреждений	чел.	12750	17233	1,3
3.	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	2	2	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц) 1,2.					

Таблица 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2019 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2019 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2019 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы	Тыс. руб.	25,00	25,00	1,0

Таблица 3. Эффективность реализации программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности и реализации, (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы	1,2	1,0	1,2

Муниципальная Программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы по итогам 2019 высокоэффективная, критерий оценки эффективности равен 1,2.

Общие итоги реализации муниципальной программы свидетельствуют о достижении поставленных задач в Программе и характеризуют качественное планирование показателей реализации муниципальной программы.

Эффект от проведения культуроведческих мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, а также изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности формирует способ мышления и стиль поведения у жителей Тайшетского района, необходимые для решения существующих и прогнозируемых проблем в сложившейся экологической ситуации района.

**Приложения:**

1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 2);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 3);
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4)

Председатель КУМИ района



А.А. Щербаков

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы</b>						
1.1	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2002	+577	+40	Основной причиной увеличения показателя является уменьшение стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму.
1.2	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.	чел.	12750	17233	+4483	+35	Основной причиной увеличения показателя является увеличение количества желающих поучаствовать в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
1.3	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	2	2	-	-	Показатель достигнут.
2	<b>Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы</b>						



2.1	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2002	+577	+40	Основной причиной увеличения показателя является уменьшение стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму.
2.2	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.	чел.	12750	17233	+4483	+35	Основной причиной увеличения показателя является увеличение количества желающих поучаствовать в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
<b>3</b>	<b>Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района "</b> <b>на 2018-2023 годы</b>						
3.1	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	2	2	-	-	Показатель достигнут.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования		Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.		Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.		Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятий
					ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ			
1	<b>Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы</b>												
1.1	Основное мероприятие: "Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"	КУМИ района	август-сентябрь 2019 г.	4 квартал	-	МБ	-	25,00	-	25,00	100%	Изготовлено информационных материалов – 2002 шт.	выполнено
1.1.1	Издание рекламно-информационных листовок-брошюр: "Береги природу!", "Сохраним планету от мусора!", "Наш дом планета Земля!"	КУМИ района	август-сентябрь 2019 г.	4 квартал	-	МБ	-	19,50	-	19,50	100 %	Изготовлено календарей -1400 шт.	выполнено
1.1.2	Изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека	КУМИ района	август-сентябрь 2019 г.	4 квартал	-	МБ	-	5,50	-	5,50	100%	Изготовлено плакатов – 600 шт.	выполнено
1.1.3	Размещение социальной рекламы экологической направленности на официальном сайте администрации	КУМИ района	март-декабрь 2019 г.	2019 г.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Размещено социальной рекламы плакатов на	выполнено

	Тайшетского района											официально м сайте – 2 шт.	
1.2	Основное мероприятие: "Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"	КУМИ района Управление образования Тайшетского района	март-декабрь 2019 г.	2019 г.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число участников- 17233 чел.	частично выполнено
1.2.1	Проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб, прилегающих территорий образовательных организаций)	КУМИ района	июнь-август 2019 г.		-	МБ	-	0,00	-	0,00	0	-	Мероприятие не выполнено в связи с введением режима чрезвычайной ситуации с 26.06.2019 г., согласно постановления администрации Тайшетского района от 26.06.2019 № 354 "О режиме чрезвычайной ситуации функционирования районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
1.2.2	Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных вопросам охраны окружающей среды	КУМИ района	март-декабрь 2019 г.	2019 г.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число участников 9813 чел.	выполнено

1.2.3	Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района	Управление образования Тайшетского района											Число участников 105 чел.	выполнено
1.2.4	Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику												Число Участников 315 чел.	выполнено
1.2.5	Выставка поделок из природного материала												Число участников 7000 чел.	выполнено
2.	Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы													
2.1	Основное мероприятие "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"	КУМИ района	2019-2021 г.г.	-	ОБ	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-		выполнено
2.1.1	Мероприятия по защите негативного воздействия вод населения и объектов экономики	КУМИ района	2019-2021 г.г.	-	ОБ	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	Муниципальный контракт № 193383800087938150100100190014291414 на берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области от 30 сентября 2019 г. расторгнут на основании дополнительного соглашения № 1 от 26 ноября 2019 г.	
	ИТОГО кассовые расходы за отчетный период:		В том числе: Областной бюджет:0,00				местный бюджет: 25,00 внебюджетные источники:0,00							

ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ВИ – внебюджетные источники;

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В. Фокина


Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной программы  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической  
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023годы за 2019 год

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023годы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источник и финансир ования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы	-	25,00	25,00	0	0 %	
1.1	Основное мероприятие: Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности	МБ	25,00	25,00	0	0 %	Выполнено в 4 квартале
1.1.2	Основное мероприятие: "Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"	МБ	0,00	0,00	0,00	0%	
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:							
бюджет Иркутской области			25,00	25,00	0,00	0%	
Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0%	
другие источники			25,00	25,00	0,00	0%	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	-	0%	
2	Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы						
2.1	Основное мероприятие: Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района	ОБ	0,00	0,00	0,00	0 %	Муниципальный контракт № 193383800087938150100100190014291414 на берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области от 30 сентября 2019 г. расторгнут на основании дополнительного соглашения № 1 от 26 ноября 2019 г. Заключено дополнительное
		МБ	0,00	0,00	0,00	0 %	

						соглашение к соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета № 05-66-57-4-2/19 от 1 марта 2019 г., на основании которого софинансирование составило в 2019 году 0 рублей 00 копеек.
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0 %	
бюджет Иркутской области		0,00	0,00	0,00	0 %	
		0,00	0,00	0,00	0 %	
другие источники		0,00	0,00	0,00	0 %	
Итого по муниципальной программе, в том числе:		25,00	25,00	0,00	0 %	
бюджет Иркутской области		0,00	0,00	0,00	0 %	
Районный бюджет		25,00	25,00	0,00	0%	
другие источники		0,00	0,00	0,00	0 %	
Справочно: капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0 %	

Председатель КУМИ района



А.А. Щербаков

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной программы  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической  
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2019 год

**Оценка эффективности реализации муниципальной Программы**

Степень достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2019 год (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2019 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы"					
Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района"					
1.	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2002	1,4
2.	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.	чел.	12750	17233	1,3
3.	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	2	2	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц) 1,2.					

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2019 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2019 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств на 2019 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы"	Тыс. руб.	25,00	25,00	1,0


Эффективность реализации Программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка Эффективности реализации, (Эмп) (гр. 3*гр.4)
1.	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы"	1,2	1,0	1,2

Вывод об эффективности реализации Программы

Оценка 1,2 - в соответствии с критериями оценки эффективности программы - высокоэффективна.

Председатель КУМИ района



А.А. Щербаков