

Отчет
о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы за 2023 год

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района № 216 от 26.04.2018 года (в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 года № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092, от 11 апреля 2023 года № 204, от 6 июля 2023 года № 475, от 29 декабря 2023 года № 1342).

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Целями Программы является сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района и обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующих задач:

- организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения;
- снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;
- защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Оценка степени достижения задач в 2023 году

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы %			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной	Частично	Не достигнуты	
1. Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения	1,3			- Запланированные показатели достигнуты в полном объеме
2. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды			0	- Запланированный показатель не достигнут
3. Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод			0,67	- Запланированный показатель не достигнут

Итого в 3 задачах %	В том числе: - решены в полной мере, шт. 1 (100%); - решены частично, шт. 0 (0,0%); - не решены, шт. 2 (0,0%).
---------------------	--

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом 0,66.

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации мероприятий по двум подпрограммам, входящим в состав Программы, на финансирование которых предусмотрены средства на 2023 год. Предусмотрены средства на 2023 год – 29292,20 тыс. руб., из них за счет районного бюджета – 10770,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 18522,2 тыс. рублей. Исполнение за 2023 год составило в сумме 21599,2 тыс. рублей или 73,7 % от плановых назначений.

Причиной не достижения поставленной задачи по снижению негативного влияния отходов на состояние окружающей среды является то, что приобретенные в 3 квартале 2023г. комплексы (установки) по обезвреживанию ТКО в настоящее время находятся на консервации, по причине отсутствия площадки под их установку. Работы по подготовке площадки для размещения комплексов (установок) запланированы на май-июнь 2024 года.

Причиной не решения поставленной задачи по защите населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года.

Расчет показателей произведен на основании приложения 4 к отчету «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» с учетом данных, отраженных в приложении 1 к Отчету «Анализ показателей результативности муниципальной программы».

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1.	Постановление администрации Тайшетского района от 11.04.2023 года	№ 204	Приведение программы в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 31 января 2023 года № 233)
2.	Постановление администрации Тайшетского района от 06.07.2023 года	№ 475	Приведение программы в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решения Думы

			Тайшетского района от 27 июня 2023 года № 272)
3.	Постановление администрации Тайшетского района от 29.12.2023 года	№ 1342	Приведение программы в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 325).

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Из 6 основных мероприятий муниципальной программы на 2023 год 3 мероприятия выполнены полностью: изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности; проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности; приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Одно мероприятие выполнено частично: строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе. Два мероприятия не выполнены: реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды"; берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.

При реализации мероприятий подпрограмм достигнуты следующие результаты:

по основному мероприятию подпрограммы: изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности:

- осуществлялось издание информационных материалов за отчетный период в количестве 1521 штука: издание рекламно-информационных календарей - 120 штук, изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека - 1400 штук, размещен 1 плакат на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе «ЖКХ и транспорт», вкладка «Информация».

по основному мероприятию подпрограммы: проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности:

- проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб прилегающих территорий образовательных учреждений) выполнено на основании постановления администрации Тайшетского района от 27 июля 2023 года № 534 «О проведении конкурса «Летний дворик» (украшение клумб территорий образовательных организаций) на территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2023 году. В конкурсе «Летний дворик» приняли участие 31 образовательная организация Тайшетского района, в том числе 837 человек. По итогам конкурса «Летний дворик» (украшение клумб территорий образовательных организаций) определены победители, награждены дипломами и денежными призами, остальные участники - дипломами за активное участие.
- организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных вопросам окружающей среды. В рамках данного мероприятия в 2023-2024 учебном году в 34-ех общеобразовательных организациях Тайшетского района были проведены: классные часы - «Сортируем мусор бережем природу», «Глобальные экологические проблемы», открытые уроки - «По страницам Красной книги Иркутской области», «Заповедники России», «Эндемики Байкала», «Экологический портрет Тайшетского района». В мероприятии участвовали 9876 учащихся младших, средних и старших классов.

- организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района. Реализация данного мероприятия проведена в марте-сентябре 2023 года в 34-ех общеобразовательных учреждениях Тайшетского района. В мероприятии участвовали 3403 обучающихся средних и старших классов.

- проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику. Реализация данного мероприятия проведена в 2023 году в 34 общеобразовательных организациях Тайшетского района в мероприятии участвовали 2103 обучающихся 1-7 классов. В рамках данного мероприятия были проведены конкурсы рисунков: «Край родной», «Пернатые друзья», «Зелёное будущее планеты», «Открывая мир природы», а также Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисуем с Экокласом».

- выставка поделок из природного материала. Реализация данного мероприятия проведена в сентябре 2023 года в 34 общеобразовательных организациях. В мероприятии участвовали 3706 обучающихся средних и старших классов. В рамках данного мероприятия на базе 34 образовательных организаций была организована выставка поделок из природного материала: «Урожай-2023», «Герои русских народных сказок».

по основному мероприятию подпрограммы: приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. В 3 квартале 2023 г. приобретены комплексы (установки) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

по основному мероприятию подпрограммы: реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды. Тайшетским городским судом Иркутской области 16.02.2023 года вынесено решение о возложении обязанности на администрацию Квитокского муниципального образования ликвидировать несанкционированную свалку отходов. Данное обстоятельство препятствует реализации данного мероприятия администрацией Тайшетского района.

по основному мероприятию подпрограммы: строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе. В 2023 году данное мероприятие выполнено частично. Заключен муниципальный контракт от 26.05.2023 г. № 0134300026323000133 на разработку проектной документации на строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе. Выполнение мероприятия запланировано на 2024 год.

по основному мероприятию подпрограммы: берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района. В результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года на берегу р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района изменилась ось берегоукрепления и увеличился размыв береговой линии на глубину 5-8 метров. Строительство берегоукрепительного сооружения является нецелесообразным.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлена в приложении 3 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2023 год было предусмотрено – 29292,2 тыс. руб., из них за счет областного бюджета – 18522,2, районного бюджета – 10770,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило 73,7% от плановых назначений.

Анализ объема финансирования муниципальной Программы прилагается (Приложение № 3).

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения, тыс. руб.	Фактическое Исполнение, тыс. руб.	Остаток неиспользованных средств	% исполнения
1.	Областной бюджет	18522,2	18522,1	0,1	99,9

2.	Районный бюджет	10770,0	3077,1	7692,9	28,6
	Итого	29292,20	21599,2	7693,0	73,7

Причина не освоения денежных средств – решение Тайшетского городского суда Иркутской области от 16.02.2023 года о возложении обязанности на администрацию Квитокского муниципального образования ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2023 году из 4 целевых показателей результативности муниципальной программы 2 целевых показателя перевыполнены, 2 целевых показателя не выполнены:

1). Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с уменьшением стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму. (план 1435/факт 1521);

2). Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с увеличением количества желающих поучаствовать в мероприятиях. (план 12880/факт 19925);

3). Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов (план 15000/факт 0). Отклонение фактического показателя от планового связано с тем, что приобретенные в 3 квартале 2023 г. комплексы (установки) по обезвреживанию ТКО в настоящее время находятся на консервации, по причине отсутствия площадки под их установку. Работы по подготовке площадки для размещения комплексов (установок) запланированы на 2024 год;

4). Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района (план 3/факт 2) Основной причиной не достижения показателя является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 1. Степень достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2023 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2023 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы					

Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района".

"Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района"

1.	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1435	1521	1,06
2.	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению	чел.	12880	19925	1,55
3.	Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов	тн.	15000	0	0
4.	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	0,67

Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц) 0,82

Таблица 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2023 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2023 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2023 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы	Тыс. руб.	29292,20	21599,2	0,74

Таблица 3. Эффективность реализации программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности и реализации, (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы	0,82	0,74	0,61

Муниципальная Программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы по итогам 2023 неэффективная, критерий оценки эффективности равен 0,61.

В дальнейшем при реализации поставленных задач ответственному исполнителю необходимо проводить анализ плановых значений показателей и своевременно вносить изменения в объем финансирования.

Эффект от проведения культуроведческих мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, а также изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности формирует способ мышления и стиль поведения у жителей Тайшетского района, необходимые для решения существующих и прогнозируемых проблем в сложившейся экологической ситуации района.

Приложения:

1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 2);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 3);
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4).

Председателя КУМИ района



Е.В. Пуляров

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы за 2023 год

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2024 годы.						
1.1	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности	ед.	1435	1521	+86	6,0	Основной причиной увеличения показателя является уменьшение стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму.
1.2	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению	чел.	12880	19925	+7045	54,7	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с увеличением количества желающих поучаствовать в мероприятиях.
1.3	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	-1	33,3	Основной причиной не достижения является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения, в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года.
1.4	Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов	тн.	15000	0	-15000	100	Причиной невыполнения фактического показателя от планового является то, что приобретенные в 3 квартале 2023г. комплексы (установки) по обезвреживанию ТКО в настоящее время находятся на консервации, по причине отсутствия площадки под их

							установку.
2.	Подпрограмма 1: " Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы						
2.1	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности	ед.	1435	1521	+86	6,0	Основной причиной увеличения показателя является уменьшение стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму.
2.2	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению	чел.	12880	19925	+7045	54,7	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению в сравнении с плановым значением увеличилось в связи с увеличением количества желающих поучаствовать в мероприятиях.
2.3	Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов	тн.	15000	0	-15000	100	Причиной невыполнения фактического показателя от планового является то, что приобретенные в 3 квартале 2023г. комплексы (установки) по обезвреживанию ТКО в настоящее время находятся на консервации, по причине отсутствия площадки под их установку.
3.	Подпрограмма 2: "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы						
3.1	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	-1	33,33	Основной причиной не достижения является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения, в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года.

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы за 2023 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
по состоянию на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования		Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.		Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.		Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
					ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ			
1	Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы												
1.1	Основное мероприятие: "Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"												
1.1.1	Издание рекламно-информационных листовок-брошюр: "Береги природу!", "Сохраним планету от мусора!", "Наш дом планета Земля!"	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	-	-	МБ	-	0,00	-	0,00	0	Изготовлено информационных листовок-брошюр - 120 шт.	выполнено
1.1.2	Изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	2 квартал 2023г.	-	МБ	-	28,20	-	28,20	100	Изготовлено плакатов - 1400 шт.	выполнено
1.1.3	Размещение социальной рекламы экологической направленности на официальном сайте администрации Тайшетского района	КУМИ района	январь-декабрь 2023 года.	2 квартал 2023г.	-	МБ	-	0,00	-	0,00	0	Размещен один плакат на официальном сайте администрации и Тайшетского района	выполнено
1.2	Основное мероприятие: "Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"												
1.2.1	Проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб, прилегающих территорий образовательных организаций)	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	3 квартал 2023г.	-	МБ	-	33,70	-	33,70	100	Число участников - 837 чел.	выполнено
1.2.2	Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных вопросам охраны окружающей среды	КУМИ района Управление	январь-декабрь 2023 г.	2023 год	-	МБ	-	0,00	-	0,00	0	Число участников- 9876 чел.	выполнено

1.2.3	Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района	образования Тайшетского района						-	МБ			-	0,00	-	0,00	0,00	Число участников ов-3403 чел.	выполнено
1.2.4	Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику							-	МБ			-	0,00	-	0,00	0,00	Число участников ов-2103 чел.	выполнено
1.2.5	Выставка поделок из природного материала							-	МБ				-	0,00	-	0,00	0,00	Число участников ов-3706 чел.
1.3.		Основное мероприятие: «Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов»																
1.3.1	Реализация мероприятий по приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	3 квартал 2023г.	ОБ	МБ			18522,2	3015,3	18522,1	3015,2	100				В 3 квартале 2023 г. приобретены комплексы (установки) по обезвреживанию ТКО	выполнено
1.4		Основное мероприятие: "Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды"																
1.4.1	Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	-	-	МБ			-	7692,8	-	0,00	0				Возложение обязанности на администрацию Квитокского муниципального образования ликвидировать несанкционированную свалку отходов.	не выполнено
1.5		Основное мероприятие: «Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе»																
1.5.1	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	-	ОБ	МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0					Заключен муниципальный контракт от 26.05.23г. на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство полигона с мусоросортировочной станцией. Срок реализации мероприятия 30.11.2024г.	частично выполнено

2.		Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы												
2.1		Основное мероприятие "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"												
2.1	Мероприятия по защите негативного воздействия вод населения и объектов экономики	КУМИ района	январь-декабрь 2023 г.	-	ОБ	МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0	В результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года на берегу р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района изменилась ось берегоукрепления и увеличился размыв береговой линии на глубину 5-8 метров. Строительство берегоукрепительного сооружения является нецелесообразным.	не выполнено
	ИТОГО кассовые расходы за отчетный период: 21599,2			В том числе: Областной бюджет: 18522,1				местный бюджет 3077,1 внебюджетные источники: 0,00						

ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет, ВИ – внебюджетные источники;

Председатель КУМИ района

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



Е. В. Пуляров



О.В. Фокина

Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
Степень достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2023 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2023 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы"					
Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района" "Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района"					
1.	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1435	1521	1,06
2.	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.	чел.	12880	19925	1,55
3.	Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов	тн.	15000	0	0
4.	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	0,67
Степень достижения целей и решения задач Программы (Сдц) 0,82					

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2023год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2023 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств на 2023 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы"	Тыс. руб.	29292,20	21599,2	0,74

Эффективность реализации Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка Эффективности реализации, (Эмп)
				(гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы"	0,82	0,74	0,61

Вывод об эффективности реализации Программы

Оценка 0,61 - в соответствии с критериями оценки эффективности программы - неэффективна.

Председатель КУМИ района



Е.В. Пуляров

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024годы за 2023 год

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
по состоянию на 1.01.2024г.

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы	-	29292,20	21599,2	-7693,0	26,3	
1.1	Основное мероприятие: "Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"	МБ	28,20	28,20	0,00	0	
1.2	Основное мероприятие: "Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"	МБ	33,70	33,70	0,00	0	
1.3	Основное мероприятие «Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов»	ОБ	18522,2	18522,1	-0,1	0	
		МБ	3015,3	3015,2	-0,1	0	
1.4	Основное мероприятие: "Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды"	МБ	7692,8	0,00	- 7692,8	100	Тайшетским городским судом возложены обязанности на администрацию Квитокского муниципального образования ликвидировать несанкционированную свалку отходов.
1.5	Основное мероприятие: «Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе»	ОБ	0,00	0,00	0,00	0	
		МБ	0,00				
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			29292,20	21599,2	- 7693,0	26,3	
бюджет Иркутской области			18522,20	18522,1	-0,1	0	
Районный бюджет			10770,0	3077,1	- 7 692,9	71,4	
другие источники			0,00	0,00	-	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	-	0	
Подпрограмма 2: "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы							
2.1	Основное мероприятие: "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая	ОБ	0,00	0,00		0	

Итого по Подпрограмме 2, в том числе:	0,00	0,00		0	
бюджет Иркутской области	0,00	0,00		0	
Районный бюджет	0,00	0,00	0	0	
другие источники	0,00	0,00		0	
Итого по муниципальной программе, в том числе:	29292,20	21599,2	- 7693,0	26,3	
бюджет Иркутской области	18522,20	18522,1	-0,1	0	
Районный бюджет	10770,0	3077,1	- 7 692,9	71,4	
другие источники	0,00	0,00	-	0	
Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	-	0	

Председатель КУМИ района



Е. В. Пуляров

"Согласовано"

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района



О.В. Фокина