

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы за 2020 год

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программы

Муниципальная Программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 21 ноября 2019 года № 718 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 05 марта 2020 года № 173, от 28 мая 2020 года № 407, от 03 августа 2020 года № 547, от 14 октября 2020 года № 688, от 24 ноября 2020 года № 848, от 30 декабря 2020 года № 993), в соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 9 декабря 2019 года № 744, от 13 января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123).

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Управление образования администрации Тайшетского района.

Соисполнителями муниципальной Программы являются:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Целью муниципальной Программы является повышение качества и доступности образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.;
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся муниципальных образовательных организаций.
3. Создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности на территории Тайшетского района.
4. Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района.

В состав муниципальной программы входит четыре подпрограммы:

1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы (далее Подпрограмма 1);
2. "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020-2025 (далее Подпрограмма 2);
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы (далее Подпрограмма 3);
4. "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы (далее Подпрограмма 4);

Оценка степени достижения цели и решения задач в 2020 году:

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не решена	
Задача 1.				
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования		0,987		Частичное выполнение показателей: "Количества трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет" (план 510 - ел. факт - 403 чел.); "Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций" (план 100 %, факт – 97%); "Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования" (план 25%, факт 7,9%).
Задача 2.				
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся муниципальных образовательных организаций.	1,186			Все мероприятия выполнены в полном объеме

Задача 3.				
Создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности на территории Тайшетского района.		0,990		"Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений" (план – 100%, факт 97,1%).
Задача 4.				
Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района.		0,625		Частичное выполнение показателей: "Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания" (план 4 шт., факт 1 шт.).

Всего по Программе муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы поставлено 4 задачи.

Степень достижения поставленных задач составила в целом 0,947.

Из 4 поставленных задач 1 выполнена в полном объеме, 3 задачи достигнуты частично.

На частичное решение задачи 1 повлияло частичное исполнение индикаторов:

- "Количества трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет" (план 510 - ел., факт - 403 чел.). Отклонение обусловлено санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе (распространение COVID – 19). В летний период трудоустройство обучающихся не проводилось, подростки трудоустроивались только во время образовательного процесса;

- "Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций" (план 100%, факт 97%). Отклонение обусловлено:

1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета;
2. Требующим ремонта объекта МКДОУ Мирнинский детский сад;

- "Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования" (план 25%, факт 7,9%). Отклонение обусловлено тем, что сертификаты на получение дополнительного образования не подтверждены или не выданы. Выдано 1099 шт. сертификатов.

На частичное выполнение задачи 3 повлияло частичное исполнение индикатора:

- "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений" (план 100%, факт 97,1%). Отклонение связано с капитальным ремонтом здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета.

На частичное выполнение задачи 4 повлияло частичное исполнение индикатора:

- "Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт

здания" (план 4 шт., факт 1 шт.) в связи с тем, из четырех запланированных объектов для проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства работы выполнены только по объекту МКОУ Шиткинская СОШ, по трем объектам (МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад) - проектно-сметная документация находится в стадии доработки.

Раздел 2.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	Постановление администрации Тайшетского района от 05.03.2020 г. "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы.	№ 173	Внесение изменений на основании решения Думы Тайшетского района от 28.01.2020 г. года № 277. <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение "Объема и источников финансирования Программы". Общий объем финансирования увеличился на 12,61 %. 2. Добавлено 9 мероприятий по Подпрограммам 1 и 4, увеличение составляет 52,94 % от общего количества основных мероприятий по Программе. 3. Добавлено 4 целевых показателя.
2	Постановление администрации Тайшетского района от 27 05 2020 г. "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы	№ 407	Внесение изменений на основании решения Думы Тайшетского района от 14.04.2020 г. года № 280.; <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение "Объема и источников финансирования Программы". Общий объем финансирования увеличился на 0,06 %
3	Постановление администрации Тайшетского района от 03.08.2020 г. "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы.	№ 547	Внесение изменений на основании решения Думы Тайшетского района от 23.06.2020 года № 287 <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение "Объема и источников финансирования Программы". Общий объем финансирования увеличился на 1,67 %.

4	<p>Постановление администрации Тайшетского района от 14.10.2020 г. "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы.</p>	№ 688	<p>Внесение изменений: на основании решения Думы Тайшетского района от 25.08.2020 года № 298.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение "Объема и источников финансирования Программы". Общий объем финансирования увеличился на 0,77 %. 2. Добавление основных мероприятий. Добавлено 1 мероприятие по Подпрограмме 4, что составляет 3,8 % от общего количества основных мероприятий 3. Добавление целевых показателей по Подпрограмме 2 -2 шт.
5	<p>Постановление администрации Тайшетского района от 24.11.2020 г. "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы.</p>	№ 848	<p>Внесение изменений на основании решения Думы Тайшетского района от 27.10.2020 года № 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение "Объема и источников финансирования Программы". Общий объем финансирования увеличился на 0,57 %; 2. Добавление основных мероприятий. Добавлено 2 мероприятия по Подпрограмме 1, 1 мероприятие по Подпрограмме 4, что составляет 11,11% от общего количества основных мероприятий. 3. Добавление целевых показателей по Подпрограмме 1 -2 шт.
6	<p>Постановление администрации Тайшетского района от 30.12.2020 г. "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы.</p>	№ 993	<p>Внесение изменений на основании решения Думы Тайшетского района от 29.12.2020 года № 26.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Изменение "Объема и источников финансирования Программы". Общий объем финансирования уменьшился на 0,46 %.
	<p>Общее количество изменений Программы в 6 шт.</p>	<p>в том числе, - изменение финансирования в шт. (%); 6 шт. (16,65 %) -- добавление целевых показателей в шт. -6 шт. - добавление мероприятий 13 шт. (76,47%)</p>	

На основании сведений, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что в муниципальную Программу «Развитие образования» на 2020-2025 годы в течение 2020 года вносились изменения в части финансирования Программы. Так же произошло добавление основных мероприятий, в том числе по "Проектам народных инициатив", что позволило увеличить долю детей, получающих услугу в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных мебелью и оборудованием вычислительной техникой. Изменение данных параметров повлияло на реализацию мероприятий и достижения цели муниципальной Программы.

Раздел 3. Выполнение мероприятий Программы

В 2020 году из 23 запланированных мероприятий 15 выполнено в полном объеме, 6 частично, 2 основных мероприятия не выполнены.

Основные мероприятия, выполненные частично это:

- "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время". Отклонение обусловлено санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе (распространение COVID – 19) в летний период трудоустройство обучающихся не проводилось, подростки трудоустраивались только во время образовательного процесса;
- "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования". Отклонение обусловлено тем, что сертификаты не подтверждены или не выданы. Выдано 1099 шт. сертификатов.
- "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района". Отклонение связано с капитальным ремонтом здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета.
- "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная 20" (причина - отставание от графика производства работ подрядчика – последствия санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению COVID – 19);
- "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства". Работы выполнены только по объекту МКОУ Шиткинская СОШ, по трем объектам (МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад) проектно-сметная документация находится в стадии доработки.
- "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" – срок окончания строительства 2021г.;

Не выполнены следующие основные мероприятия:

- "Строительство объекта Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7"- в связи с подъемом грунтовых вод при проведении работ подрядчиком по разработке котлована, потребовалась корректировка проектно-сметной документации;
 - "Строительство образовательного комплекса Школа-детский сад" в с.Старый Акульшет Тайшетского района, Иркутской области". Отклонение в связи с тем, что проектно-сметная документация находится на доработке (исправление замечаний госэкспертизы).
- Отчет об исполнении мероприятий Программы предоставлен в Приложении 2.

Раздел 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы на 2020 год составил в сумме 1 843 171,02 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 82 430,30 тыс. руб., областного бюджета 1 396 799,59 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 363 941,13 тыс. руб. Фактические расходы составили в сумме 1 727 119,56 тыс. руб. или 93,7 % от планируемых средств.

Денежные средства освоены не в полном объеме по мероприятиям:

- "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" в связи с тем, что ремонт объекта незавершен. Подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнены демонтажные работы на объекте, работы по устройству кровли спортивного зала. Отставание от графика производства работ подрядчика – последствия санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению COVID – 19;
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" - акт приема-сдачи подписан. На остаток средств будет произведен ремонт фасада;
- "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" - проектно-сметная документация находится на доработке (исправление замечаний госэкспертизы);
- "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" – Экономия средств в результате проведения торгов. Оставшиеся средства возвращены в бюджет;

Мероприятия, по которым денежные средства не освоены:

- "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" – в связи с подъемом грунтовых вод при проведении работ подрядчиком по разработке котлована, потребовалась корректировка проектно-сметной документации;

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы образования» прилагается в **Приложении № 3**

Анализ объема финансирования муниципальной Программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы прилагается в Приложении № 4.

Раздел 5. Достижение целевых показателей Программы

Из 28 целевых показателей результативности муниципальной программы фактические значения превышают плановые по 9-ти показателям, соответствуют плановым показателям 11, не достигнуты 8 плановых показателей (Приложение 1).

Целевые показатели, по которым не достигнуты плановые показатели:

- "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену". Отклонение обусловлено:

-санитарно-эпидемиологическими мероприятиями по профилактике новой коронавирусной инфекции, проведена разбивка школьного расписания по времени для разделения потоков детей и исключения сбора большого количества детей в помещениях образовательных организаций;

-перевод обучающихся МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета в МКОУ СОШ № 5 на время проведения капитального ремонта.;

- "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием". Отклонение обусловлено переходом муниципальных образовательных организаций, в т.ч. дополнительного образования, на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и персонифицированный учет;

- "Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений". Отклонение обусловлено:

1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.

2. Требующим ремонта объектом МКДОУ Мирнинский детский сад;

- "Количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет".

Отклонение обусловлено санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе

(распространение COVID – 19) в летний период трудоустройство обучающихся не проводилось, подростки трудоустраивались только во время образовательного процесса;
 - "Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций". Показатель не выполнен в связи с:

1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.

2. Требующим ремонта объектом МКДОУ Мирнинский детский сад,

- "Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования". Выдано 1099 сертификатов, что составляет 7,9% при плане 25%. Отклонение обусловлено тем, что:

- услугу дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования оказывают только 2 учреждения дополнительного образования: МБУДО "ЦДО "Радуга" г.Тайшета, МБУ ДО ДДТ г.Бирюсинска;

- часть программ дополнительного образования финансируются через муниципальное задание – это кружки социальной направленности (дети с ОВЗ) и кружки, которые посещают дети до 5-ти лет.

- "Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений". Отклонение обусловлено:

1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.

2. Требующим ремонта объектом МКДОУ Мирнинский детский сад.

- "Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания". Отклонение в связи с тем, что из четырех запланированных объектов для проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства работы выполнены только по объекту МКОУ Шиткинская СОШ, по трем объектам (МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад) проектно-сметная документация находится в стадии доработки.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы за 2020 год определена согласно Методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной Программы (Приложение № 12 к положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 29.12.2018 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение показателя результативности	Фактическое значение показателя результативности	Оценка степени достижения показателя результативности	
					+/-	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная Программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы						
1	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на регистрационном учете для определения в	%	19,6	14,5	-5,1	1,35

	муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.					
2	Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет.	%	97,0	97,0	0,0	1,000
3	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену	%	15,5	25	9,5	0,62
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	74,0	53,0	-21,0	0,716
5	Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	%	100,0	97,0	-3	0,970
6	Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций	%	13,64	13,64	0,00	1,000
5,656						
Задача 1: "Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования"						
1	Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет	%	47,8	53,7	5,9	1,123
2	Соотношение средней заработной платы	%	100,0	100,0	0,0	1,000

	педагогических работников дошкольного образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"					
3	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	%	100,0	100,0	0,0	1,000
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	%	100,0	100,0	0,0	1,000
5	Количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет	Чел.	510	403	-107	0,790
6	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	1,1	0,0	-1,1	1
7	Доля образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий образовательной деятельности.	%	85,0	100,0	15,0	1,176
8	Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания	%	90,0	96,55	6,55	1,073
9	Удельный вес детей образовательных организаций, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, от общего количества детей в образовательных организациях	%	2,5	1,9	-0,6	1,316

10	Доля малокомплектных образовательных организаций, обеспеченных вычислительной техникой	%	90,5	95,0	4,5	1,050
11	Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций.	%	100,0	97,0	-3	0,970
12	Доля учащихся, подвозимых к месту учебы и обратно от общего числа учащихся, нуждающихся в регулярном (ежедневном) подвозе.	%	100,0	100,0	0,0	1,000
13	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя, обеспеченных выплатами компенсационного характера.	%	100,0	100,0	0,0	1,000
14	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.	%	25,0	7,9	-17,1	0,316
						13,814
Задача 2: "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся муниципальных образовательных организаций"						
1	Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях различного уровня, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, раскрытие талантов и способностей, конкурсных, олимпиадных и иных, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений	%	35,0	38,1	3,1	1,088
2	Доля	%	100,0	100,0	0,0	1,000

	общеобразовательных организаций, принимающих участие в открытых уроках "Проектория" ("Уроки настоящего")					
3	Доля обучающихся в образовательных организациях, получивших признание на муниципальном, региональном, федеральном уровне, от общего количества участвовавших в муниципальных, региональных, общероссийских и международных мероприятиях.	%	10,0	14,7	4,7	1,47

3,558

Задача 3: "Создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности на территории Тайшетского района"

1	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100,0	97,1	-2,9	0,971
2	Ведение бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных организаций Тайшетского района	%	100,0	100,0	0,0	1,000
3	Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений Тайшетского района	%	100,0	100,0	0,0	1,000

2,971

Задача 4: "Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района"

1	Количество	Ед.	4	4	0,0	1,000
---	------------	-----	---	---	-----	-------

	отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных, общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района					
2	Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания	Ед.	4	1	-3	0,25
						1,25

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпн}) / N,$$

$$C_{дц} = 27,249/28 = 0,973$$

Уровень финансирования реализации муниципальной программы

$$У_{\phi} = 1\,727\,119,56 / 1\,843\,171,02 = 0,937$$

Результаты расчетов оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

<u>№ п/п</u>	<u>Расчетные показатели</u>	<u>Обозначения</u>	<u>Значения</u>
1	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	$C_{дц}$	<u>0,973</u>
2	Уровень финансирования реализации муниципальной программы	$У_{\phi}$	0,937
3	Эффективность реализации муниципальной программы	$Э_{мп}$	<u>0,912</u>

$$Э_{мп} = C_{дц} \times У_{\phi}$$

$$Э_{мп} = 0,973 \times 0,937 = 0,912$$

Программа эффективна. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы 0,912.

В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект:

- повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;
- создание благоприятных условий для сохранения уровня физического развития и здоровья обучающихся, повышения комфортности в обучении;
- создание условий для занятости обучающихся во внеурочное время в соответствии с потребностями;
- повышение качества профориентационной работы с обучающимися;

- повышение качества работы с обучающимися, направленной на профилактику правонарушений, наркомании, токсикомании и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
- создание условий для содержания отдыха детей, позволяющего организовывать их свободное время, развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адаптацию, укрепление здоровья;
- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, ее оснащение необходимыми средствами на уровне современных требований;
- обеспечение возможности роста профессионализма работающих в образовательных организациях педагогических кадров, повышение уровня компетентности педагогов;
- обеспечение родителей и представителей общественности к процессам управления развитием образовательных организаций.

Интерпретация его значения – программа эффективна.

Дальнейшую реализацию муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы необходимо продолжать в рамках запланированных мероприятий.

Источниками информации для оценки эффективности программы являются:

1. Федеральное статистическое наблюдение форма №85-К "Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми";
2. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 000-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования";
3. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 000-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций".

1. Анализ сводных показателей результативности муниципальной программы.
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы.
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы.
4. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

Начальник Управления образования
администрации Тайшетского района



Л.В.Семчишина

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ.
ПО СОСТОЯНИЮ НА (01.01.2019 ГОД)**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя результативности	Фактическое значение показателя результативности	Оценка степени достижения показателя результативности		Обоснование причин отклонения
					+/-	%	
1	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на регистрационном учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет;	%	19,6	14,5	-5,1	35,2	Отклонение обусловлено уменьшением очередности: -за счет выверки АИС (исключение из очереди детей, не явившихся в ДОУ при предоставлении путевки); -уменьшение общей численности детей в возрасте 1-6 лет; -комплектование детей в МКДОУ в зависимости от показателя общей посещаемости
2	Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет;	%	97,0	97,0	0,0	0,0	

3	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену;	%	15,5	25	9,5	61,29	Увеличение обусловлено: -санитарно-эпидемиологическими мероприятиями по профилактике новой коронавирусной инфекции, проведена разбивка школьного расписания по времени для разделения потоков детей и исключения сбора большого количества детей в помещениях ОО; -перевод обучающихся МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета в МКОУ СОШ № 5 на время проведения капитального ремонта.
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;	%	74,0	53,0	-21	71,62	Уменьшение охвата обучающихся дополнительным образованием произошло из-за перехода муниципальных образовательных организаций, в т.ч. дополнительного образования, на систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей и персонализированный учет
5	Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений;	%	100,0	97,0	-3	97,0	Отклонение в связи с: 1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета. 2. Требуемом ремонте объектом МКДОУ Мирнинский детский сад.
6	Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций	%	13,64	13,64	0,00	0,0	

Подпрограмма 1: "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы							
1	Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет	%	47,8	53,7	5,9	12,34	Увеличение детей в ДОО произошло за счет: - комплектования на 2020-2021 учебный год; - уменьшения общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет.
2	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	%	100,0	100,0	0,0	0,0	
3	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	%	100,0	100,0	0,0	0,0	
4	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	%	100,0	100,0	0,0	0,0	

5	Количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет	Чел.	510	403	-107	79,02	В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе (распространение COVID – 19) в летний период трудоустройство обучающихся не проводилось, подростки трудоустраивались только во время образовательного процесса
6	Доля образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий образовательной деятельности	%	85,0	100,0	15,0	17,65	Независимую оценку качества условий образовательной деятельности в 2020 году прошли 42 образовательных организации, что составляет с учетом 24-х ООО, прошедших НОКУООД в 2019 году, 100%. Учитывая, что данная процедура по предложению министерства образования Иркутской области, проводилась за счет средств регионального бюджета, в нее были включены все ОО, не прошедшие НОКУООД в 2019 году. Оператором НОКУООД было определено ООО ИЦ «НОВИ».
7	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	1,1	0,0	-1,1	0,0	В 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению COVID – 19 результаты промежуточной аттестации засчитывались как результаты государственной итоговой аттестации, поэтому аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники 11 классов, Единый государственный сдавали только выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения.
8	Доля дошкольных образовательных организаций,	%	90,0	96,55	6,55	7,27	Плановые показатели рассчитывались с учетом трех учреждений, в которых условия

	соответствующих современным требованиям обучения и воспитания						не соответствовали современным требованиям обучения и воспитания (МКДОУ Мирнинский детский сад, МКДОУ Невельский детский сад, МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска). МКДОУ Невельский детский сад исключен из этого количества из-за того, что в учреждении проводился точечный ремонт из собственных средств. МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска отремонтирован, акт приема-передачи подписан.
9	Удельный вес детей образовательных организаций, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, от общего количества детей в образовательных организациях.	%	2,5	1,9	-0,6	31,6	Снижение доли детей, находящихся на диспансерном учете у фтизиатра по IV и VI группам (план - 65, факт – 25), произошло по следующим причинам: -снижение общей численности детей, находящихся на диспансерном учете у фтизиатра; - комплектование МКДОУ № 15 г.Тайшета в соответствии с требованиями СанПиН.
10	Доля малокомплектных образовательных организаций, обеспеченных вычислительной техникой	%	90,5	95,0	4,5	5,0	Приобретено: 1. МКОУ Бузыккановская СОШ -11 компьютеров в сборе; 2. МКОУ Зареченская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 3. МКОУ Новотреминская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 4. МКОУ Облепихинская СОШ - 11 компьютеров в сборе.
11	Доля образовательных организаций, в которых созданы современные условия для	%	100,0	97,0	-3	97,0	Отклонение в связи с: 1. Капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета. Школа функционировала в

	воспитанников и обучающихся, в общем количестве муниципальных образовательных организаций.						здании МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета; 2. Требующим ремонта объектом МКДОУ Мирнинский детский сад.
12	Доля учащихся, подвозимых к месту учебы и обратно от общего числа учащихся, нуждающихся в регулярном (ежедневном) подвозе.	%	100,0	100,0	0,0	0,0	
13	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководства, обеспеченных выплатами компенсационного характера.	%	100,0	100,0	0,0	0,0	
14	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.	%	25,0	7,9	17,1	31,6	Отклонение обусловлено тем, что: - услугу дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования оказывают только 2 учреждения дополнительного образования: МБУДО "ЦДО "Радуга" г.Тайшета, МБУ ДО ДДТ г.Бирюсинска; - часть программ дополнительного образования финансируются через муниципальное задание – это кружки социальной направленности (дети с ОВЗ) и кружки, которые посещают дети до 5-ти лет.
Подпрограмма 2: "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020 - 2025 годы							
1	Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях различного уровня, направленных на воспитание гармонично развитой и социально	%	35,0	38,1	3,1	8,9	В 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией все мероприятия, направленные на развитие творческих способностей, проходили в дистанционном режиме, приняли участие в конкурсных, олимпиадных и иных

	ответственной личности, раскрытие талантов и способностей, конкурсных, олимпиадных и иных, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений						мероприятиях, в том числе мероприятиях, посвященные 95-летию юбилею Тайшетского района, 3 780 обучающихся.
2	Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в открытых уроках "Проектория" ("Уроки настоящего")	%	100,0	100,0	0,0	0,0	
3	Доля обучающихся в образовательных организациях, получивших признание на муниципальном, региональном, федеральном уровне, от общего количества участвовавших в муниципальных, региональных, общероссийских и международных мероприятиях.	%	10,0	14,7	4,7	47,0	Количество мероприятий муниципального уровня в 2020 году увеличилось за счет проведения конкурсов, посвященных юбилейным датам: 95-летию юбилею Тайшетского района и 75-летию Победы в ВОВ. Конкурсы проводились в дистанционном режиме, что дало возможность принять участие большому количеству обучающихся.
Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020 - 2025 годы							
1	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100,0	97,14	2,86	2,94	Отклонение связано с капитальным ремонтом МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.
2	Ведение бухгалтерского и	%	100,0	100,0	0,0	0,0	

	налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных организаций Тайшетского района						
3	Организационно – методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений Тайшетского района	%	100,0	100,0	0,0	0,0	
Подпрограмма 4: "Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций" на 2020 - 2025 годы							
1	Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных, общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района	Ед.	4,0	4,0	0,0	0,0	
2	Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания	Ед.	4,0	1	-3,0	25,0	Отклонение в связи с тем, что из четырех запланированных объектов для проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства работы выполнены только по объекту МКОУ Шиткинская СОШ, по трем объектам (МКОУ Тамгачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад) проектно-сметная документация находится в стадии доработки.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 01.01.2021 г.**

Приложение 2

N	Наименование основных мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Источники финансирования				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2				3	4	5	6	7	8									
Подпрограмма I: "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы																			
Основное мероприятие 1.1: "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования."																			
1.1	"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	336 728,71	64 938,93	0,00	0,00	336 728,71	63 964,39	0,00	99,76%	Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет увеличилась на 5,9%; Сохранено соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район";	выполнено
Основное мероприятие 1.2: "Обеспечение финансирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования"																			
1.2	"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	785 072,20	153 649,49	0,00	0,00	785 072,20	153 117,58	0,00	99,94%	Сохранено соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	выполнено
Основное мероприятие 1.3: "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования"																			
1.3	"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	46 813,49	0,00	0,00	0,00	45 205,75	0,00	96,57%	Сохранено соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район" Доля образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий образовательной деятельности (100%)	выполнено
Основное мероприятие 1.2: "Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях"																			
1.4	"Мероприятия по предотвращению распространения заболевания детей туберкулезом в образовательных организациях"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	331,5	850,00	0,00	0,00	331,5	850,00	0,00	100,00%	Уменьшилось количество детей с контактом (IV и VI группа учета). План 65, факт 25 человек	выполнено
Основное мероприятие 1.5: "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"																			
1.5	"Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	575,41	0,00	0,00	0,00	575,41	0,00	100,00%	В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе (распространение COVID – 19) в летний период трудоустройство обучающихся не проводилось, подростки трудоустроившись только во время образовательного процесса. (план 510 чел., факт 403 чел.)	частично
Основное мероприятие 1.7: "Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций"																			

1,6	*Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций*	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	9 492,88	1 418,48	0,00	0,00	9 492,88	1 418,48	0,00	100,00%	29 дошкольных учреждений оснащены мебелью и оборудованием за счет средств проекта "Народные инициативы".	выполнено
Основное мероприятие 1.8: "Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных школ"																			
1,7	*Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных школ*	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	1 483,50	221,72	0,00	0,00	1 483,41	221,72	0,00	99,99%	Приобретено: 1. МКОУ Бузыкановская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 2. МКОУ Заречевская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 3. МКОУ Новотремешская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 4. МКОУ Облеспинская СОШ - 11 компьютеров в сборе. Остатные денежные средства возвращены.	выполнено
Основное мероприятие 1.9: "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам"																			
1,8	*Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам*	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	23 475,10	0,00	0,00	0,00	22 754,57	0,00	0,00	0,00	96,93%	Сохранена доля педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя, обеспеченных выплатами компенсационного характера – 100% ежегодно;	выполнено
Основное мероприятие 1.10: "Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования"																			
1,9	*Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования*	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	0,00	8 078,80	0,00	0,00	0,00	8 078,80	0,00	100,00%	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования составляет 7,9 % при плане 25 %. Количество выданных сертификатов 1099 шт. Отклонение обусловлено тем, что сертификаты не подтверждены или не выданы.	частично
Подпрограмма 2: "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020-2025 годы																			
Основное мероприятие 2.1: "Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности"																			
2,1	Основное мероприятие "Организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Увеличена доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях различного уровня, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, раскрытие талантов и способностей, конкурсных, олимпиадных и иных, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений. В 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией все мероприятия, направленные на развитие творческих способностей, проходили в дистанционном режиме, приняли участие в конкурсных, олимпиадных и иных мероприятиях, в том числе мероприятиях, посвященные 95-летию юбилею Тайшетского района, 3 780 обучающихся.	выполнено
Основное мероприятие 2.1: "Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности"																			
2,1	Основное мероприятие "Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях, получивших признание на муниципальном, региональном, федеральном уровне, от общего количества участвовавших в муниципальных, региональных, общероссийских и международных мероприятиях. Количество мероприятий муниципального уровня в 2020 году увеличилось за счет проведения конкурсов, посвященных юбилейным датам: 95-летию юбилею Тайшетского района и 75-летию Победы в ВОВ. Конкурсы проводились в дистанционном режиме, что дало возможность принять участие большому количеству обучающихся.	выполнено
Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы																			
Основное мероприятие 3.1: "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района"																			
3,1	*Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района*	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	6 752,95	0,00	0,00	0,00	6 588,22	0,00	97,56%	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 97,14% при плане 100,0%. Отклонение связано с капитальным ремонтом здания МКОУ СОШ № 14 г.Тайшета.	частично

Основное мероприятие 3.2: "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"																			
3.2	"Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	35 614,68	0,00	0,00	0,00	35 380,84	0,00	99,34%	Сохранена динамика ведения бухгалтерского и налогового учета, финансово - хозяйственной и экономической деятельности образовательных организаций Тайшетского района на уровне 100%;	выполнено
Основное мероприятие 3.3: "Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"																			
3.3	"Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"	Управление образования	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	9 272,31	0,00	0,00	0,00	9 229,26	0,00	99,54%	Осуществлены полномочия по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций Тайшетского района в полном объеме (100 %);	выполнено
4.	Подпрограмма 4 " Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы																		
Основное мероприятие 4.1: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б"																			
4.1	"Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	198 655,30	11 704,58	0,00	0,00	198 655,24	10 772,70	0,00	99,56%	Выполнены монтаж стен, перекрытия, внутриплощадочные сети. Строительная готовность 50 %. Срок окончания строительства 2021г.	частично
Основное мероприятие 4.2: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная 20"																			
4.2	"Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная 20"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	39 555,90	5 910,70	0,00	0,00	6755,83	1 009,50	0,00	17,08%	Отставание от графика производства работ подрядчика – последствия санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению COVID – 19;	частично
Основное мероприятие 4.3: "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24"																			
4.3	"Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	0,00	22 317,70	3 963,93	0,00	0,00	15 684,49	2 962,78	0,00	70,95%	Капитальный ремонт здания выполнен. Акт приема-передачи подписан.	выполнено
Основное мероприятие 4.4: "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства"																			
4.4	"Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81	0,00	100,00%	Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены только по объекту МКОУ Шиткинская СОШ, по трем объектам (МКОУ Тамгачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад) проектно-сметная документация находится в стадии доработки.	частично
Основное мероприятие 4.5: "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций"																			
4.5	"Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	ОБ	МБ	-	4 463,90	1 186,60	844,36	0,00	4 335,33	1 152,43	820,04	0,00	97,12%	Была произведена разводка водоснабжения, оборудование септика МКОУ Тамгачетской СОШ	выполнено

Основное мероприятие 4.6: "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"																			
4.6	Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	-	-	МБ	-	0,00	0,00	1 789,41	0,00	0,00	0,00	1 789,13	0,00	99,98%	Устройство ограждения территории выполнено. На средства образованшиеся в ходе проведения торговых процедур произведен ремонт электроосвещения и замены окон.	выполнено
Основное мероприятие 4.7: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зон Космодемьянской, 7"																			
4.7	Строительство объекта Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зон Космодемьянской, 7"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	ФБ	ОБ	МБ	-	54 491,30	1 975,30	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Определен подрядчик, муниципальный контракт на проведение работ заключен. В связи с подъемом грунтовых вод при проведении подрядчиком работ по разработке котлована, вертикальной планировке территории, потребовалась корректировка проектно-сметной документации	не выполнено
Основное мероприятие 4.8: "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с.Старый Акульмет Тайшетского района, Иркутской области"																			
4.8	Строительство образовательного комплекса Школа-детский сад" в с.Старый Акульмет Тайшетского района, Иркутской области"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	-	-	МБ	-	0,00	0,00	10 370,47	0,00	0,00	0,00	1 870,47	0,00	18,04%	Отклонение в связи с тем, что проектно-сметная документация находится на доработке (исправление замечаний госэксперта)	не выполнено
Основное мероприятие 4.9: "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"																			
4.9	"Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	-	-	МБ	-	0,00	0,00	682,41	0,00	0,00	0,00	668,08	0,00	97,90%	Произведен ремонт электроосвещения и замены окон в здании МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты.	выполнено
итого по муниципальной программе:									82 430,30	1 396 799,59	363 941,13	0,00	27 089,91	1 355 356,69	344 672,96	0,00			
федеральный бюджет						В том числе: Федеральный бюджет: 82 430,30;						местный бюджет: 363 941,13							
						областной бюджет: 1 396 799,59						внебюджетные источники: 0,00							

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района

Согласовано: Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



Л.В. Семчишина

О.В. Фокина

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.01.2021 г.

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирова ния	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы							
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования"	ФБ					
		ОБ	336 728,71	336 728,71	0,00	0,00%	
		РБ	64 938,93	63 964,39	-974,54	1,50%	
		ДИ					
1.2	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования"	ФБ					
		ОБ	785 072,20	785 072,20	0,00	0,00%	
		РБ	153 649,49	153 117,58	-531,91	0,35%	
		ДИ					
1.3	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования"	ФБ					
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		РБ	46 813,49	45 205,75	-1 607,74	3,43%	
		ДИ					
1.4	Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях"	ФБ					
		ОБ	331,50	331,50	0,00	0,00%	
		РБ	850,00	850,00	0,00	0,00%	
		ДИ					
1.5	Основное мероприятие "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	ФБ					В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе (распространение COVID – 19) в летний период трудоустройство обучающихся не проводилось, подростки трудоустроивались только во время образовательного процесса (план - 510, факт - 403)
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		РБ	575,41	575,41	0,00	0,00%	
		ДИ					
1.6	Основное мероприятие "Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных школ"	ФБ					Приобретено: 1. МКОУ Бузыккановская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 2. МКОУ Зареченская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 3. МКОУ Новотреминская СОШ - 11 компьютеров в сборе; 4. МКОУ Облепихинская СОШ - 11 компьютеров в сборе.
		ОБ	1 483,50	1 483,41	-0,09	0,01%	
		РБ	221,72	221,72	0,00	0,00%	
		ДИ					

1.7	Основное мероприятие "Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций"	ФБ				
		ОБ	9 492,88	9 492,88	0,00	0,00%
		РБ	1 418,48	1 418,48	0,00	0,00%
		ДИ				
1.8	Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам"	ФБ	23 475,10	22 754,57	-720,53	3,07%
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		ДИ			0,00	
1.9	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования"	ФБ			0,00	
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	8 078,80	8 078,80	0,00	0,00%
		ДИ				
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			1 433 130,21	1 429 295,40	-3 114,19	0,22%
федеральный бюджет			23 475,10	22 754,57	-3 114,19	13,27%
бюджет Иркутской области			1 133 108,79	1 133 108,70	0,00	0,00%
Районный бюджет			276 546,32	273 432,13	-3 114,19	1,13%
другие источники						
Справочно: капитальные расходы						
2.	Подпрограмма 2 "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020-2025 годы					
2.1	Основное мероприятие "Организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми"	ФБ				
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		ДИ				
2.2	Основное мероприятие "Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности"	ФБ				
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		ДИ				
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00%
федеральный бюджет						
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00%
Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00%
другие источники						
Справочно: капитальные расходы						
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы					
3.1	Основное мероприятие "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района"	ФБ				
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	6 752,95	6 588,22	-164,73	2,44%
		ДИ				
3.2	Основное мероприятие "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"	ФБ				
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	35 614,68	35 380,84	-233,84	0,66%
		ДИ				
3.3	Основное мероприятие "Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"	ФБ				
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%
		РБ	9 272,31	9 229,26	-43,05	0,46%
		ДИ				
Итого по Подпрограмме 3, в том числе:			51 639,94	51 198,32	-441,62	0,86%
федеральный бюджет						
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00%

Районный бюджет		51 639,94	51 198,32	-441,62	0,86%		
другие источники							
Справочно: капитальные расходы							
4. Подпрограмма 4 "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 год							
4.1	Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20"	ФБ				Определен подрядчик, муниципальный контракт на проведение работ заключен. Подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнены демонтажные работы на объекте, работы по устройству кровли спортивного зала. Отставание от графика производства работ подрядчика – последствия санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению COVID – 19;.	
		ОБ	39 555,90	6 755,83	-32 800,07		82,92%
		РБ	5 910,70	1 009,50	-4 901,20		82,92%
		ДИ					
4.2	Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинка, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Советская, 24"	ФБ				Акт приема-сдачи подписан. На остаток средств будет произведен ремонт фасада.	
		ОБ	22 317,70	15 684,49	-6 633,21		29,72%
		РБ	3 963,93	2 962,78	-1 001,15		25,26%
		ДИ					
4.3	Основное мероприятие "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б"	ФБ					
		ОБ	198 655,30	198 655,24	-0,06		0,00%
		РБ	11 704,58	10 772,70	-931,88		7,96%
		ДИ					
4.4	Основное мероприятие "Строительство образовательного комплекса "Школа – детский сад" в с. Старый Акулышет Тайшетского района Иркутской области"	ФБ				Проектно-сметная документация находится на доработке (исправление замечаний госэкспертизы).	
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0,00%
		РБ	10 370,47	1 870,47	-8 500,00		81,96%
		ДИ					
4.5	Основное мероприятие "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций"	ФБ	4 463,90	4 335,33	-128,57	2,88%	Работы выполнены. Оставшиеся средства будут возвращены в бюджет.
		ОБ	1 186,60	1 152,43	-34,17	2,88%	
		РБ	844,36	820,04	-24,32	2,88%	
		ДИ					
4.6	Основное мероприятие "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства"	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00%	Из четырех запланированных объектов для проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства работы выполнены только по объекту МКОУ Шиткинская СОШ, по трем объектам (МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад)
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		РБ	149,81	149,81	0,00	0,00%	

		ДИ					проектно-сметная документация находится в стадии доработки.
4.7	Основное мероприятие "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"	ФБ					Контракт исполнен. На сэкономленные средства, образовавшиеся в ходе проведения торговых процедур произведен ремонт электроосвещения и замены окон.
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		РБ	1 789,41	1 789,13	-0,28	0,02%	
		ДИ					
4.8	Основное мероприятие "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7"	ФБ	54 491,30	0,00	-54 491,30	100,00%	В связи с подъемом грунтовых вод при проведении работ подрядчиком по разработке котлована, потребовалась корректировка проектно-сметной документации;
		ОБ	1 975,30	0,00	-1 975,30	100,00%	
		РБ	339,20	0,00	-339,20	100,00%	
		ДИ					
4.9	Основное мероприятие "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"	ФБ					Контракт исполнен. На средства образовавшиеся в ходе проведения торговых процедур произведен ремонт электроосвещения и замены окон.
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		РБ	682,41	668,08	-14,33	2,10%	
		ДИ					
Итого по Подпрограмме 4, в том числе:			358 400,87	246 625,84	-111 775,03	31,19%	
федеральный бюджет			58 955,20	4 335,33	-54 619,87	92,65%	
бюджет Иркутской области			263 690,80	222 247,99	-41 442,81	15,72%	
Районный бюджет			35 754,87	20 042,52	-15 712,35	43,94%	
другие источники							
Справочно: капитальные расходы							
Итого по муниципальной программе, в том числе:			1 843 171,02	1 727 119,56	-116 051,46	6,30%	
федеральный бюджет			82 430,30	27 089,91	-55 340,39	67,14%	
бюджет Иркутской области			1 396 799,59	1 355 356,69	-41 442,90	2,97%	
Районный бюджет			363 941,13	344 672,96	-19 268,17	5,29%	
другие источники							
Справочно: капитальные расходы							

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района

Согласовано:

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района




Л.В.Семчишина

О.В.Фокина