

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы, достигнутых за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы							
1	Снос конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12	%	100 ✓	100	0	0%	Выполнено в полном объеме
2	Снос многоквартирного дома (общежития), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новоилимск, ул. Зверева	%	100	100	0	0%	Выполнено в полном объеме

Подготовил: Специалист ОАиГ



К.С. Копосова

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы за 2022 год

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы						
1.1.	Снос конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	4 003,4 ✓	4 003,4	0,0	0,0%	Выполнено в полном объеме
1.2.	Снос многоквартирного дома (общежития), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новоилимск, ул. Зверева	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	1 902,6 ✓	1 902,6	0,0	0,0%	Выполнено в полном объеме
Итого по муниципальной программе, в том числе:			5 906,0 ✓	5 906,0 ✓	0,0	0,0%	-
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			5 906,0 ✓	5 906,0 ✓	0,0	0,0%	-

Подготовил: Специалист ОАиГ



К.С. Копосова

Перечень изменений в муниципальную программу «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы за 2022 год

№ п/п	Реquisite муниципальной программы	Изменения, вносимые в муниципальную программу
1	<p>Постановление № 326 от 11.04.2022 г.</p>	<p>По предложению ГРБС внесены следующие изменения +4 206,5 тыс. руб.- увеличен объем финансирования Муниципальной программы, в том числе:</p> <p>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 4 206,5 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на снос конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12.</p> <p><u>Справочная информация:</u></p> <p><i>В муниципальной программе в 2021 году указан плановый объем финансирования на выполнение работ по сносу конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12</i></p> <p><i>11 200,1 тыс.руб.</i></p> <p><i>6 602,8 тыс.руб.</i></p> <p><i>4 597,3 тыс.руб.</i></p> <p><i>Объем освоения финансирования по состоянию на 31.12.2021 г.</i></p> <p><i>Объем не освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г.</i></p> <p><i>Причиной не использования администрацией Нижнеилимского муниципального района финансирования из местного бюджета в 2021 году в размере 4 206,5 тыс.руб. является нарушение подрядчиком ООО «ПромСтрой» сроков исполнения муниципального контракта. Работы будут завершены в 2022 году.</i></p> <p>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы: - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы;</p> <p><i>Изменения внесены на основании следующих документов:</i> - письмо отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.01.2022 г. № 24-с.</p>
2	<p>Постановление № 607 от 05.07.2022 г.</p>	<p>По предложению ГРБС внесены следующие изменения +1 972,3 тыс. руб.- увеличен объем финансирования Муниципальной программы, в том числе:</p> <p>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 1 972,3 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на снос</p>

		<p>многоквартирного дома (общежития), расположенного по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новоилимск, ул.Зверева.</p> <p><u>Справочная информация:</u></p> <p>В муниципальной программе в 2021 году указан плановый объем финансирования на выполнение работ по сносу конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12</p> <p>11 200,1 тыс.руб.</p> <p>Объем освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г.</p> <p>6 602,8 тыс.руб.</p> <p>Объем не освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г.</p> <p>4 597,3 тыс.руб.</p> <p>Причиной не использования администрацией Нижнеилимского муниципального района финансирования из местного бюджета в 2021 году в размере 4 206,5 тыс.руб. является нарушение подрядчиком ООО «ПромСтрой» сроков исполнения муниципального контракта. Работы будут завершены в 2022 году.</p> <p><u>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы; <p>Изменения внесены на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - письмо отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района от 25.05.2022г. №80-с.
3	Постановление № 1123 от 23.12.2022 г	<p><u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения</u></p> <p>Объем финансирования Муниципальной программы уменьшен на 272,8 тыс.руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по результатам проведения электронных аукционов отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: - 69,7 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на снос многоквартирного дома (общежития), расположенного по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новоилимск, ул.Зверева; - 203,1 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на снос конструкций части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский района, г.Железногорск-Илимский, ул.Радищева, дом 12.

Подготовил: Специалист ОАиГ



К.С. Копосова