

Российская Федерация
Иркутская область
Тайшетский муниципальный округ Иркутской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2026 года

№ 1188

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 13 апреля 2026 года № 0134600008526000109 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерской от д.№17 до д.№26 в с. Березовка

На основании возникших независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в установленный срок, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Иркутской области № 104 - ОЗ от 12.12.2025 года «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» (ред. от 18.06.2026 года), статьями 15, 21, 36 Устава Тайшетского муниципального округа Иркутской области, в соответствии с протоколом заседания Управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Тайшетского муниципального округа и подрядных организаций по вопросу изменения существенных условий муниципальных контрактов от 03.07.2026 года, Администрация Тайшетского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств в 2026 году из средств областного бюджета, изменить существенные условия муниципального контракта от 13 апреля 2026 года № 0134600008526000109 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерской от д.№17 до д.№26 в с. Березовка, заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Тайшетского муниципального округа» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное эксплуатационное предприятие «Дельта»» (далее - контракт), в части увеличения сроков выполнения работ.

2. В целях исполнения настоящего постановления Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации Тайшетского муниципального округа осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения существенных условий контракта.

3. Заместителю Управляющего делами – начальнику организационного отдела Управления делами администрации Тайшетского муниципального округа Бурмакиной Н.Н. разместить на официальном сайте Администрации Тайшетского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра округа Евдокименко А.С.

Мэр Тайшетского
муниципального округа



А.С. Кузин