



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

От «18» марта 2026 года № 494
г. Железногорск-Илимский

«О реализации проектов по благоустройству
общественных пространств на сельских территориях
и в сельских агломерациях на территории Нижнеилимского
муниципального округа Иркутской области в 2027 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий и о внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 67-пп», в целях реализации полномочий Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области, Администрация Нижнеилимского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать и реализовать в 2027 году перечень проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях на территории Нижнеилимского муниципального округа (Приложение №1).

2. Утвердить Паспорт проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Обустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма, мкр.Химки д.3» (Приложение №2).

3. Утвердить Паспорт проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Обустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма, 3 квартал д.8» (Приложение №3).

4. Утвердить Паспорт проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Создание и обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Почтовая» (Приложение №4).

5. Утвердить Паспорт проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Строительство многофункциональной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12Б» (1 этап) (Приложение №5).


6. Утвердить Паспорт проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Строительство многофункциональной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12Б» (2 этап) (Приложение №6).

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по строительству и ЖКХ Наumenко А.В.

Временно исполняющий
полномочия мэра округа



В.В. Цвейгарт


Рассылка: в дело, УСиА, Татауровой А.И., ОЖТ

Лопатина Т.А.
31057

Перечень проектов по благоустройству общественных
пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях
на территории Нижнеилимского муниципального округа.

1. «Обустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма, мкр.Химки д.3»
2. «Обустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма, 3 квартал д.8»
3. «Создание и обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Почтовая»
4. «Строительство многофункциональной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12Б»

Временно исполняющий
полномочия мэра округа



В.В. Цвейгарт

ПАСПОРТ
проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях, заявляемого для участия в софинансировании в 2027 году

**Администрация Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области**

(полное наименование органа местного самоуправления)

I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях, заявляемого для участия в софинансировании (далее – проект)

Наименование проекта	Обустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма, мкр.Химки д.3
Направление реализации проекта	Обустройство дворовых территорий
Наименование долгосрочного плана социально-экономического развития сельской агломерации (при наличии)	Отсутствует
Количественные показатели (показатель) результатов проекта по объектам, включенным в проект	Ремонт дворовой территории, ограждение
Адрес или описание местоположения	Иркутская область, Нижнеилимский муниципальный р-н, Новоигирминское муниципальное образование, р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, земельный участок 3А
ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)	25626160

Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенном пункте, в котором планируется реализация проекта, чел.	8837
Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект, м²	662
Описание состава инициативной группы	ООО «ДомМастер» ИНН 3805715832
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	7
Дата начала реализации проекта	01.04.2027
Дата окончания реализации проекта	01.11.2027
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	2 527,32523
в том числе за счет средств:	
государственной поддержки (федерального и областного бюджетов)	1 769,00000
местного бюджета	378,32523
внебюджетных источников (вклад индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц (обязательное условие))	380,00000
вклад индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме, тыс. руб.:	380,00000
денежных средств	380,00000
предоставления материалов	0,00000
приобретения оборудования	0,00000

Целевая группа:

Численность населения, проголосовавших за проект, чел.	54
--	----

Количество выгодоприобретателей, чел.	2000
в том числе:	
молодежь до 35 лет, чел.	1000
маломобильная группа, чел.	10

II. Описание проекта

1. Цель и задачи проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Цели реализации проекта:

- Обеспечение жителей и гостей Новоигирминского городского поселения благоприятными условиями проживания круглый год;
- Обеспечение безопасного движения пешеходов и транспорта в любое время года;
- Доступность для передвижения маломобильных групп населения.

Задачи проекта:

- ремонтно-восстановительные работы существующей дворовой территории, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния;
- улучшение эксплуатационного состояния дворовой территории;
- создание максимально комфортной среды для жителей и гостей Новоигирминского городского поселения.

В 2023 году на территории дома №3 мкр. Химки р.п. Новая Игирма был произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения с выемкой грунта, земляными работами. В результате этого территория на данный момент имеет крайне неудовлетворительное состояние.

2. Описание решений по благоустройству территории:

Мероприятия по реализации данного проекта:

- расчистка территории от мусора;
- планировка местности;
- устройство бортового камня;
- устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия;
- устройство покрытия из дорожных плит;
- демонтаж ограждений;
- изготовление и установка нового ограждения;
- изготовление и установка МАФ.

Организация освещения не требуется, на данной территории уже установлены опоры освещения со светодиодными светильниками.

Новоигирминское городское поселение планирует комплексно благоустроить дворовую территорию д.3 мкр. Химки р.п. Новая Игирма и реализовать в 2027 году ещё один проект «Организация ливневых стоков» на этой территории за счет иных программ.

3. Описание мероприятий государственной программы мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ, мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации проекта и взаимосвязаны с ним.

В 2024 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем инициативных проектов реализованы следующие мероприятия:

- «Ремонт автомобильной дороги ул. Волгоградская, рп. Новая Игирма, Иркутская область»;
- «Устройство освещения автодороги общего пользования местного значения протяженностью 1900 м по адресу: Подъезд к р.п. Новая Игирма»;
- «Дом, в котором живёт праздник! (Ремонт коридоров и лестничных пролётов МУК "ГДК "Прометей")»;

В 2024 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем народных инициатив реализованы следующие мероприятия:

- «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоигирминского городского поселения по адресу: р.п. Новая Игирма, ул. Волгоградская»;
- «Приобретение искусственной ели на площадь р.п. Новая Игирма»;
- «Ремонт теплового контура вестибюля 1 этажа, фойе 2 этажа МУК "ГДК Прометей"»;
- «Создание единого информационного пространства в преддверии 45-летнего юбилея МУК "ГДК Прометей" в вестибюле 1 этажа: установка ресепшен, изготовление информационных стендов (участники СВО, вывеска, расписание, стенд с правоустанавливающими документами и т.д), установление точки доступа Wi-Fi»;
- «Приобретение музыкальных инструментов для ансамбля барабанщиц "Виват" МУК "ГДК Прометей"».

В 2024 году в рамках государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп реализованы проекты:

- «Устройство и оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Новоигирминского городского поселения»;

- «Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в непосредственной близости от образовательных организаций».

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем инициативных проектов реализованы следующие мероприятия:

- «Устройство покрытия из резиновой крошки по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, квартал 1-14А»;
- «Устройство покрытия из резиновой крошки по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, микрорайон Химки, 23Б»;
- «Создание и обустройство экологических троп, инфраструктуры туристических маршрутов»;
- «Дом, в котором живет праздник-2» (проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности).

В 2025 году в рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп реализован проект:

- «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, ул.Пионерская 27А».

В 2025 году в рамках районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ», утвержденной постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 09 марта 2023 года № 177 реализован проект:

- «Въездная группа» (благоустройство стелы при въезде в поселок).

В 2026 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем инициативных проектов будут реализованы следующие мероприятия:

- «Зона комфорта» (благоустройство общественной территории);
- «Всё под контролем!» (установка систем видеонаблюдения);
- «Улица родная» (ремонт автомобильных дорог местного значения);
- «Уютный двор» (ремонт автомобильных дорог местного значения);
- «Дом, в котором живет праздник-3» (материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы).

В 2026 году в рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп будет реализован проект:

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р. п. Новая Игирма, квартал 3, дом 8».

В 2026 году в рамках государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной

постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп будет реализован проект:

- «Обустройство спортивной площадки по адресу: р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, д.5».

4. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использования типовой проектной документации о ее источнике.

Настоящим проектом предусмотрены ремонтно-восстановительные работы дворовой территории в соответствии с документами территориального планирования, с соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области сохранения культурного наследия, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Список нормативно правовых актов:

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»

СП 396.1325800 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»

ГОСТ 25607-2009 «Межгосударственный стандарт. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Подрядчик (поставщик) на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии с ст. 24 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- закупка у единственного поставщика.

6. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации проектов.

После завершения всех видов работ по данному проекту необходимо обеспечить сохранность и содержание проекта благоустройства.

Планируется дальнейшее поддержание территории в надлежащем состоянии:

1. Уборка территории от мусора, листьев – 1 раз в три дня
2. Осуществление необходимого текущего ремонта ограждения – 1 раз в год, по мере необходимости
3. Очистка территории от снега – в зимний период, зависит от метеорологических условий.

Ежегодное эксплуатационное содержание проекта не менее трех лет.

План реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Подготовительные работы:		
Демонтаж ограждения	01.04.2027 - 30.06.2027	ООО «ДомМастер» ИНН3805715832
2. Приобретение оборудования:		
Приобретение щебня	01.05.2027 - 31.05.2027	Определение Поставщика путем проведения закупочных процедур
3. Ремонтно-строительные работы:		
Устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Установка бортового камня	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Устройство дорожных покрытий из железобетонных плит	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Устройство ограждений металлических	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
4. Прочая деятельность (указать наименование):		
Перевозка грузов	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур

III. Смета расходов по проекту

№ п/п	Наименование расходов	Запрашиваемые средства(субсидия), тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Внебюджетные источники, тыс. рублей					
				вклад индивидуальных предпринимателей		вклад юридических лиц			
				ДС	ПМ	ПО	ДС	ПМ	ПО
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	246,82642	378,32523	0,00000	0,00000	0,00000	380,00000	0,00000	0,00000
2	Установка бортового камня	685,21626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Устройство дорожных покрытий из железобетонных плит	425,85512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Устройство ограждений металлических	411,10221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего:		1769,00000	378,32523	0,00000	0,00000	0,00000	380,00000	0,00000	0,00000
Общие расходы по проекту		2 527,32523							

где:

ДС – денежные средства

ПМ – предоставление материалов

ПО – приобретение оборудования

Временно исполняющий полномочия мэра округа

В.В. Цвейгарт

(МП, подпись, расшифровка подписи)

Лицо, подготовившее проект: главный специалист по благоустройству Новоигирменского территориального отдела

Шелемова Ольга Сергеевна 8 964 755 46 69А

(должность, подпись, расшифровка подписи, контактный телефон)

ПАСПОРТ
проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях, заявляемого для участия в софинансировании в 2027 году

**Администрация Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области**

(полное наименование органа местного самоуправления)

I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях и в сельских агломерациях, заявляемого для участия в софинансировании (далее – проект)

Наименование проекта	Обустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма, 3 квартал д.8
Направление реализации проекта	Обустройство дворовых территорий
Наименование долгосрочного плана социально-экономического развития сельской агломерации (при наличии)	Отсутствует
Количественные показатели (показатель) результатов проекта по объектам, включенным в проект	Ремонт дворовой территории, ограждение
Адрес или описание местоположения	Иркутская область, Нижнеилимский муниципальный р-н, Новоигирминское муниципальное образование, р.п. Новая Игирма, квартал 3-й, земельный участок 8Б
ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)	25626160
Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенном пункте, в котором планируется реализация проекта, чел.	8837
Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект, м ²	662
Описание состава инициативной группы	ООО «УК ЖЭУ Киевский» ИНН3834015930

Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	7
Дата начала реализации проекта	01.04.2027
Дата окончания реализации проекта	01.11.2027
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	2 039,66818
в том числе за счет средств:	
государственной поддержки (федерального и областного бюджетов)	1 427,00000
местного бюджета	305,66818
внебюджетных источников (вклад индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц (обязательное условие))	307,00000
вклад индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме, тыс. руб.:	307,00000
денежных средств	307,00000
предоставления материалов	0,00000
приобретения оборудования	0,00000

Целевая группа:

Численность населения, проголосовавших за проект, чел.	54
Количество выгодоприобретателей, чел.	1500
в том числе:	
молодежь до 35 лет, чел.	700
маломобильная группа, чел.	10

II. Описание проекта

1. Цель и задачи проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Цели реализации проекта:

- Обеспечение жителей и гостей Новоигирминского городского поселения благоприятными условиями проживания круглый год;
- Обеспечение безопасного движения пешеходов и транспорта в любое время года;
- Доступность для передвижения маломобильных групп населения.

Задачи проекта:

- ремонтно-восстановительные работы существующей дворовой территории, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния;
- улучшение эксплуатационного состояния дворовой территории;
- создание максимально комфортной среды для жителей и гостей Новоигирминского городского поселения.

Жилой дом по адресу р.п. Новая Игирма 3 квартал д.8 сдан в эксплуатацию в 80-х годах, с тех пор дворовая территория не благоустраивалась,

лишь был произведён текущий ремонт ограждений и скамеек. В результате этого территория на данный момент имеет крайне неудовлетворительное состояние.

2. Описание решений по благоустройству территории:

Мероприятия по реализации данного проекта:

- расчистка территории от мусора;
- планировка местности;
- устройство бортового камня;
- устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия;
- устройство и ремонт покрытия из дорожных плит;
- устройство парковки;
- демонтаж ограждений;
- изготовление и установка нового ограждения;
- изготовление и установка МАФ.

Организация освещения не требуется, на данной территории уже установлены светодиодные светильники.

Благоустройство дворовой территории по адресу р.п. Новая Игирма 3 квартал д.8 несет в себе комплексный характер.

В 2026 году в рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» будет реализован проект:

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р. п. Новая Игирма, квартал 3, дом 8» (ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда на земельном участке 3 квартал 8А с кадастровым номером 38:12:020102:3860).

В 2026 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в соответствии с перечнем инициативных проектов будет реализовано следующее мероприятие:

- «Уютный двор» (ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по проезду к домам 8,9,10,11,12 в 3 квартале на земельном участке с кадастровым номером 38:12:020102:3875).

Подробное описание решений по благоустройству территории представлено в:

- Приложение № 1: Эскизный проект (Пояснительная записка) благоустройства дворовой территории по адресу: р.п.Новая Игирма, 3 квартал д.8.

- Приложение № 2: Эскизный проект (Эскизные и планировочные решения) благоустройства дворовой территории по адресу: р.п.Новая Игирма, 3 квартал д.8.

3. Описание мероприятий государственной программы мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пн, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ,

мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации проекта и взаимосвязаны с ним.

В 2024 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем инициативных проектов реализованы следующие мероприятия:

- «Ремонт автомобильной дороги ул. Волгоградская, рп. Новая Игирма, Иркутская область»;
- «Устройство освещения автодороги общего пользования местного значения протяженностью 1900 м по адресу: Подъезд к р.п. Новая Игирма»;
- «Дом, в котором живёт праздник! (Ремонт коридоров и лестничных пролётов МУК "ГДК "Прометей")»;

В 2024 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем народных инициатив реализованы следующие мероприятия:

- «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоигирминского городского поселения по адресу: р.п. Новая Игирма, ул. Волгоградская»;
- «Приобретение искусственной ели на площадь р.п. Новая Игирма»;
- «Ремонт теплового контура вестибюля 1 этажа, фойе 2 этажа МУК "ГДК Прометей"»;
- «Создание единого информационного пространства в преддверии 45-летнего юбилея МУК "ГДК Прометей" в вестибюле 1 этажа: установка ресепшен, изготовление информационных стендов (участники СВО, вывеска, расписание, стенд с правоустанавливающими документами и т.д), установление точки доступа Wi-Fi»;
- «Приобретение музыкальных инструментов для ансамбля барабанщиц "Виват" МУК "ГДК Прометей"».

В 2024 году в рамках государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп реализованы проекты:

- «Устройство и оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Новоигирминского городского поселения»;
- «Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в непосредственной близости от образовательных организаций».

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области

от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем инициативных проектов реализованы следующие мероприятия:

- «Устройство покрытия из резиновой крошки по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, квартал 1-14А»;
- «Устройство покрытия из резиновой крошки по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, микрорайон Химки, 23Б»;
- «Создание и обустройство экологических троп, инфраструктуры туристических маршрутов»;
- «Дом, в котором живет праздник-2» (проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности).

В 2025 году в рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп реализован проект:

- «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, ул.Пионерская 27А».

В 2025 году в рамках районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ», утвержденной постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 09 марта 2023 года № 177 реализован проект:

- «Въездная группа» (благоустройство стелы при въезде в поселок).

В 2026 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп, в соответствии с перечнем инициативных проектов будут реализованы следующие мероприятия:

- «Зона комфорта» (благоустройство общественной территории);
- «Всё под контролем!» (установка систем видеонаблюдения);
- «Улица родная» (ремонт автомобильных дорог местного значения);
- «Уютный двор» (ремонт автомобильных дорог местного значения);
- «Дом, в котором живет праздник-3» (материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы).

В 2026 году в рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп будет реализован проект:

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р. п. Новая Игирма, квартал 3, дом 8».

В 2026 году в рамках государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп будет реализован проект:

- «Обустройство спортивной площадки по адресу: р.п. Новая Игирма, мкр. Химки, д.5».

4. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использования типовой проектной документации о ее источнике.

Настоящим проектом предусмотрены ремонтно-восстановительные работы дворовой территории в соответствии с документами территориального планирования, с соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области сохранения культурного наследия, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Список нормативно правовых актов:

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»

СП 396.1325800 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»

ГОСТ 25607-2009 «Межгосударственный стандарт. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Подрядчик (поставщик) на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии с ст. 24 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- закупка у единственного поставщика.

6. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации проектов.

После завершения всех видов работ по данному проекту необходимо обеспечить сохранность и содержание проекта благоустройства.

Планируется дальнейшее поддержание территории в надлежащем состоянии:

1. Уборка территории от мусора, листьев – 1 раз в три дня

2. Осуществление необходимого текущего ремонта ограждения – 1 раз в год, по мере необходимости

3. Очистка территории от снега – в зимний период, зависит от метеорологических условий.

Ежегодное эксплуатационное содержание проекта не менее трех лет.

План реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Подготовительные работы:		
Демонтаж ограждения	01.04.2027 - 30.06.2027	Определение Поставщика путем проведения закупочных процедур
2. Приобретение оборудования:		
Приобретение щебня	01.05.2027 - 31.05.2027	Определение Поставщика путем проведения закупочных процедур
Изготовление скамеек и урн	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
3. Ремонтно-строительные работы:		
Устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Установка бортового камня	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Устройство дорожных покрытий из железобетонных плит	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Устройство ограждений металлических	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
Отсыпка щебнем парковки	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур
4. Прочая деятельность (указать наименование):		
Перевозка грузов	01.05.2027 - 30.09.2027	Определение Подрядчика путем проведения закупочных процедур

III. Смета расходов по проекту

№ п/п	Наименование расходов	Запрашиваемые средства(субсидия), тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Внебюджетные источники, тыс. рублей					
				вклад индивидуальных предпринимателей			вклад юридических лиц		
				ДС	ПМ	ПО	ДС	ПМ	ПО
1	Ремонт площадки для парковки	89,60600	305,66818	0,00000	0,00000	0,00000	307,00000	0,00000	0,00000
2	Ремонт дорожного проезда и площадок перед входом в подъезды	542,01691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Устройство ограждения палисадников и установка бортового камня	633,76265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Изготовление и установка скамеек и урн	161,61444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего:		1 427,00000	305,66818	0,00000	0,00000	0,00000	307,00000	0,00000	0,00000
Общие расходы по проекту		2 039,66818							

где:

ДС – денежные средства

ПМ – предоставление материалов

ПО – приобретение оборудования

Временно исполняющий полномочия мэра округа



В.В. Цвейгарт

(МП, подпись, расшифровка подписи)

Лицо, подготовившее проект: главный специалист по благоустройству Новоигирменского территориального отдела

Шелемова Ольга Сергеевна 8 964 755 46 69

(должность, подпись, расшифровка подписи, контактный телефон)

ПАСПОРТ
проекта по благоустройству общественных пространств на сельских
территориях, заявляемого для участия в софинансировании
в 2027 году

Администрация Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области

(полное наименование органа местного самоуправления)

I. Общая характеристика проекта по благоустройству
общественных пространств на сельских территориях,
заявляемого для участия в софинансировании (далее – проект)

Наименование проекта	Создание и обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Почтовая
Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Направление долгосрочного плана социально – экономического развития сельской агломерации (при наличии)	отсутствует
Количественные показатели (показатель) результатов проекта по объектам, включенным в проект	Спортивная площадка
Адрес или описание местоположения	Иркутская область, Нижнеилимский район, Рудногорское городское поселение, р.п. Рудногорск, ул.

	Школьная, земельный участок № 24
ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)	25626163
Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенном пункте, в котором планируется реализация проекта, чел.	2 462
Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект, кв.м.	520
Описание состава инициативной группы	Группа инициативных граждан (МУК КДЦ «Орфей»)
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	7
Дата начала реализации проекта	01.04.2027
Дата окончания реализации проекта	01.11.2027
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	4 079,28978
в том числе за счет средств:	
государственной поддержки (федерального и областного бюджетов)	2 855,00000
местного бюджета	611,28978
внебюджетных источников (вклад индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие)	613,00000
вклад индивидуальных предпринимателей, (или) юридических лиц в форме, тыс. руб.:	613,00000
денежные средства	613,00000
предоставление помещений	0,00000
предоставление оборудования	0,00000

Целевая группа

Численность населения, проголосовавших за проект, чел.	32
Количество выгодоприобретателей, чел.	700
в том числе:	
молодежь до 35 лет, чел.	450
маломобильная группа, чел.	15

II. Описание проекта

- Цель и задачи проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Существующая спортивная площадка расположена на территории, непосредственно находящейся вблизи детского сада и школы, а также общественной территории комфортной среды. Спортивная площадка находится в стадии разрушения, небезопасна для детей и взрослых и

нуждается в демонтаже. Важно отметить полное отсутствие МАФов на площадке, что, конечно, делает ее далеко не комфортной и не соответствующей санитарно – гигиеническим требованиям, требованиям в области благоустройства территории.

Цели проекта:

Организация благоустроенного места, где жители различного возраста и состояния здоровья, смогут организовывать свой досуг и заниматься физической культурой и спортом. Близость спортивной площадки к образовательным учреждениям и ее нахождение в равной степени удаленности от МКД и домов блокированной застройки, дает надежду, что спорт действительно будет доступен всем нашим жителям.

1. Организация освещения спортивной площадки в целях длительного временного суточного интервала использования;

2. Создание условий для укрепления здоровья населения, формирования культурного поведения.

3. Сплочение населения в рамках проводимых спортивных мероприятий как внутри поселения, так и в межпоселенческих спортивных мероприятий, что особенно актуально в рамках года «Единство наций».

Задачи проекта:

Организация спортивной площадки общедоступного назначения для всех возрастных групп и маломобильных групп населения, взаимодействие социального взаимодействия различных слоев населения территории. Создание комфортной атмосферы спортивной направленности.

2. Описание решений по благоустройству территории:

- проект благоустройства, утвержденный уполномоченным лицом органа местного самоуправления, включающий описание текущего состояния территории или объекта благоустройства;

- не менее пяти фотографий, характеризующих состояние территории, на которой планируется реализация проекта;

- эскизное планировочное решение с обоснованием выбора предлагаемых решений;

- описание мероприятий по благоустройству (в том числе выполненных счет внебюджетных источников);

- ситуационную схему в масштабе поселения, схему градостроительного анализа территории;

- схему плана благоустройства с указанием границ благоустройства, площади благоустройства, основных показателей и решений.

В целях проведения благоустройства территории планируются следующие мероприятия:

а. Демонтаж существующих строительных конструкций спортивной площадки (ограждение и настил);

б. Расчистка территории от мусора, травы;

с. Устройство ленточного фундамента;

- d. Устройство выравнивающих и подстилающих слоев оснований с уклоном в сторону отведения естественным образом талых и дождевых вод;
- e. Устройство резинового покрытия;
- f. Приобретение и установка нового ограждения;
- g. Нанесение разметки;
- h. Устройство освещения;
- i. Устройство пешеходной и велосипедной дорожек;
- j. Установка МАФ и информационного баннера.

Подробное описание решений по благоустройству территории представлено в:

- Приложение № 1: Эскизный проект (Пояснительная записка) благоустройства в Рудногорском сельском поселении Нижнеилимского муниципального района Иркутской области «Создание и обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Почтовая»;
- Приложение № 2: Эскизный проект (Эскизные и планировочные решения) благоустройства в Рудногорском сельском поселении Нижнеилимского муниципального района Иркутской области «Создание и обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Почтовая»

Планируется комплексный подход по благоустройству общественной территории, находящейся на земельном участке с кадастровым номером 38:12:000000:2981 (3913 м²):

1. В рамках мероприятий программы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы с «Формирование современной городской среды» и (или) инициативного бюджетирования планируется обустройство трассы для катания на скейтбордах и самокатах;

2. В рамках мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» и (или) инициативного бюджетирования планируется установка детского игрового городка;

3. В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и (или) инициативного бюджетирования планируется обустройство спортивной площадки для сдачи норм ГТО;

4. В рамках мероприятий инициативного бюджетирования планируется установка батутной площадки.

Удобное расположение настоящего земельного участка и его общая площадь позволяет собрать воедино на данной территории все основные формы благоустройства, спортивного и детского развития и создать на территории поселения замечательный уголок, в котором жители всех возрастов, наций и состояний здоровья смогут отдохнуть, набраться сил, пообщаться, поправить свое здоровье и восстановить силы.

3. Описание мероприятий государственной программы мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области

от 13 ноября 2023 года № 1017-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ, мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации проекта и взаимосвязаны с ним.

В 2024 году в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы Рудногорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рудногорское городское поселение» на 2018-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Рудногорского городского поселения от 14.12.2017г. № 287 реализован проект «Благоустройство общественной территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Рудногорск, район улиц Почтовая и Школьная»;

В 2024 году в рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, в соответствии с перечнем народных инициатив реализованы следующие мероприятия:

1. Приобретение нового навесного оборудования для трактора Беларус-82.1 фронтальный (погрузчик навесной фронтальный "Универсал Standart" - 1 ед., ковш 0,8 м³ - 1 ед., комплект крана трехходового к трактору без регулирующего устройства ЗНУ-2 комплекта, нож резиновый БЗ-19.01.202 - 8 шт., нож резиновый БЗ-19.01.202-01- 2 шт.);

2. Приобретение снегохода Буран "ЛИДЕР" в целях материально-технического обеспечения МУК КДЦ "Орфей";

3. Экипировка для бокса (шлемы в количестве 4 штук и перчатки боксерские в количестве 16 пар) в целях материально-технического обеспечения МУК КДЦ "Орфей".

В 2024 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023г. № 1005-пп освоены средства на реализацию инициативного проекта «Культуре быть, глубинке жить!». В ходе реализации проекта для МУК КДЦ «Орфей» приобретено:

- Объемный реквизит (Гусеница, Командные лыжи на 5 чел., Командные штаны на 3 чел., Командные аттракционы «Забег в ведрах», «Сумо», «Беличье колесо»), - Ростовая кукла, - Аэромэн «Триколор», - Надувная уличная сцена, - Батут, - Цифровое пианино, - Лазерный проектор, - Звуковая аппаратура (цифровой микшер, коммутационный блок, головные микрофоны, радиомикрофоны, активные двухполосные мониторы, профессиональные микрофонные стойки).

В 2024 году в рамках освоения иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Нижнеилимский район» бюджетам поселений Нижнеилимского муниципального района на финансовую поддержку реализации инициативных

проектов реализовано мероприятие по награждению победителей районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ».

Реализовано два проекта:

1) «Орфей» - сердце культуры и отдыха» - данный проект включает мероприятия по изготовлению топиари «Руки-сердце», а также приобретение лавочек в количестве 4 штук, 6 уличных светильников, 3 урн, и 3 цветочниц. Осенью 2024 года элементы проекта были установлены возле дома культуры «Орфей» собственными силами.

2) «МУЗЫКА-В НАС!» - проектом предусмотрено, а в дальнейшем успешно реализовано мероприятие по приобретению музыкального и звукового оборудования. Приобретенное музыкальное и звуковое оборудование передано в дар МОУ «Рудногорская СОШ» для возрождения живой музыки в школе для художественного самодеятельного творчества.

В 2024 году в рамках подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» реализован проект «НАШ БЕЛЫЙ РОЖДЕНСТВЕНСКИЙ ХРАМ-2» мероприятие по благоустройству территории ТОС «Время быть вместе»;

В 2025 году в рамках подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» реализован проект «Дворик - Тополек» - 2 мероприятие по благоустройству территории по адресу: ул. Вокзальная, д. № 1/1 ТОС «Юбилейный»;

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с перечнем народных инициатив приобретен новый прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4,5 для трактора Беларус-82.1 фронтальный в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Рудногорск;

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» реализовано мероприятие по подготовке материалов, полученных в результате выполнения картографических работ;

В 2025 году в целях достижения результатов регионального проекта Иркутской области «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1023-пп, в соответствии с постановлением администрации Рудногорского городского поселения Нижнеилимского района от 17.06.2024 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Рудногорского муниципального образования на 2025-2029 гг.» приобретено оборудование: полотно на люверсах, комплект

металлических труд для экранной рамы, юбка под экран, а так же комплектующие к оргтехнике – системный блок;

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп освоены средства на реализацию инициативного проекта «Новый дизайн, новые возможности» - приобретена новая мебель для МУК КДЦ «Орфей»;

В 2025 году в рамках освоения иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Нижнеилимский район» бюджетам поселений Нижнеилимского муниципального района на финансовую поддержку реализации инициативных проектов реализовано мероприятие по награждению победителей районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ».

Реализовано два проекта:

1) «Спорт для каждого!» - приобретен спортивный инвентарь (спортивные тренажеры, лыжи с палками и ботинками)

2) «Есть такая профессия – Родину защищать» - проектом реализовано мероприятие по нанесению мурала на фасад 5-этажного здания.

В 2025 году в качестве целевого пожертвования для реализации проекта «Сквозь годы звучит Победа!» от ООО «Иркутская нефтяная компания» получен гранд по итогам конкурса «Энергия родной земли». В рамках реализации проекта приобретены: надувные декорации для празднования 9 Мая (солдат на тумбе, звезда-орден, объемная надпись), сценические военные костюмы, каркасная палатка, флажная лента, фейерверк.

За счет средств ИМБТ, предоставляемые бюджетам поселений на реализацию мероприятий по награждению победителей районного конкурса «Премия Года Семьи» приобретена ростовая кукла (костюм) «Зайка».

В 2026 году в рамках инициативного бюджетирования будет реализован проект: «Островок мечты», основной целью которого является благоустройство общественной территории, создание места отдыха населения поселка Рудногорск.

В 2026 году планируется реализация проекта «НАШ БЕЛЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ -3» ТОС «Время быть вместе».

4. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использования типовой Проектной документации о ее источнике.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями безопасности СанПиН, ТУ и ГОСТ для спортивных сооружений. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей:

1. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

2. СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

3. ГОСТ 34995-2023 «Оборудование и покрытие игровых площадок»;
4. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
5. СП 140.13330.2024 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Настоящим проектом предусмотрены работы по обустройству спортивной площадки с соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте соответствуют требованиям в области сохранения культурного наследия, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Подрядчик (поставщик) на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии со ст. 24 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

- Конкурс;
- Аукцион;
- Запрос котировок;
- Закупка у единственного поставщика.

6. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов проектов по благоустройству.

По завершению всех видов работ данного проекта администрация Рудногорского территориального отдела, активные граждане обязуются обеспечить сохранность и содержание проекта благоустройства:

1. Уборка мусора, листьев и т.д. – не реже 1 раза в 3 дня, по необходимости – чаще;
2. Осуществление текущего ремонта покрытия площадки и ее ограждения – не реже 2 раз в год, при необходимости – чаще;
3. Замена ламп светодиодных светильников (на солнечных батареях) – по мере необходимости;
4. Очистка территории от снега – в зимний период – по необходимости;
5. Ограничение доступа к спортивной площадке в темное (ночное) время суток в целях исключения актов вандализма и порчи имущества – установлении камеры видеонаблюдения и другие мероприятия;
6. Содержание и ремонт велосипедной и пешеходной дорожек – по необходимости;
7. Эксплуатационное содержание проекта не менее трех лет.

План реализации мероприятий проекта

Наименование	Сроки реализации	Ответственный
--------------	------------------	---------------

мероприятия		исполнитель
1. Подготовительные работы		
Расчистка территории от мусора, травы	май-июнь 2027	Активные граждане п. Рудногорск
2. Приобретение оборудования		
Ограждение спортивной площадки	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
Стойка для велосипедов 2 шт.	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
Скамья для зрителей 6 шт.	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
Информационный стенд 1 шт.	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
Урна 3 шт.	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
Видеокамера уличного исполнения 1 шт.	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
Светильник на солнечной батарее 2 шт.	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
3. Ремонтно-строительные работы		
Демонтаж существующих строительных конструкций спортивной площадки (ограждение и настил)	июнь-июль 2027	Активные граждане поселка Рудногорск
Устройство ленточного фундамента	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство выравнивающих и подстилающих слоев	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения

оснований с уклоном в сторону отведения естественным образом талых и дождевых вод		закупочных процедур
Устройство резинового покрытия	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Установка нового ограждения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство освещения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство видеонаблюдения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство пешеходной и велосипедной дорожек	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Нанесение разметки	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Установка скамеек, урн	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Установка стоек для велосипедов	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Установка информационного стенда	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур

III. Смета расходов по проекту

№ п/п	Наименование расходов	Запрашиваемые средства (субсидия), тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Внебюджетные источники, тыс. рублей					
				вклад индивидуальных предпринимателей			вклад юридических лиц		
				ДС	ПМ	ПО	ДС	ПМ	ПО
1.	Устройство площадки	1 107,42993	611,28978	0,00000	0,00000	0,00000	613,00000	0,00000	0,00000
2.	Установка ограждения	1 480,49849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Освещение спортивной площадки	226,70711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.	Видеонаблюдение	40,36447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего:		2855,00000	611,28978	0,00000	0,00000	0,00000	613,00000	0,00000	0,00000
Общие расходы по проекту		4079,28978							


где:

ДС – денежные средства

ПМ – предоставление материалов

ПО – приобретение оборудования

Временно исполняющий полномочия мэра округа



(МП, подпись, расшифровка подписи)

В.В. Цвейгарт

Лицо, подготовившее проект: главный специалист по земельным отношениям Рудногорского территориального
отдела Дёмина

Дёмина Надежда Сергеевна 8 983 403 70 02

(должность, подпись, расшифровка подписи, контактный телефон)

ПАСПОРТ
проекта по благоустройству общественных пространств на сельских
территориях, заявляемого для участия в софинансировании
в 2027 году

Администрация Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области

(полное наименование органа местного самоуправления)

I. Общая характеристика проекта по благоустройству
общественных пространств на сельских территориях,
заявляемого для участия в софинансировании (далее – проект)

Наименование проекта	Создание и обустройство многофункциональной спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское городское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12 Б (1 этап).
Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Направление долгосрочного плана социально – экономического развития сельской агломерации (при наличии)	отсутствует
Количественные показатели (показатель)	Спортивная площадка

результатов проекта по объектам, включенным в проект	
Адрес или описание местоположения	Иркутская область, Нижеилимский район, Янгелевское городское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12 Б
ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)	25626175
Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенном пункте, в котором планируется реализация проекта, чел.	864
Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект, кв.м.	1087
Описание состава инициативной группы	Группа инициативных граждан п.Янгель
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	7
Дата начала реализации проекта	01.04.2027
Дата окончания реализации проекта	01.11.2027
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	4 285,71429
в том числе за счет средств:	
государственной поддержки (федерального и областного бюджетов)	2 999,00000
местного бюджета	601,71429
внебюджетных источников (вклад индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие)	685,00000
вклад индивидуальных предпринимателей, (или) юридических	685,00000

лиц в форме, тыс. руб.:	
денежные средства	685,00000
предоставление помещений	0,00000
предоставление оборудования	0,00000

Целевая группа

Численность населения, проголосовавших за проект, чел.	20
Количество выгодоприобретателей, чел.	309
в том числе:	
молодежь до 35 лет, чел.	150
маломобильная группа, чел.	5

II. Описание проекта

1. Цель и задачи проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Цели:

1. Создание доступного пространства для занятий спортом и физической активностью для всех возрастных групп;
2. Поддержка здорового образа жизни и развития физкультуры в сообществе;
3. Предоставление условий для проведения соревнований, тренировок и общественных спортивных мероприятий;
4. Повышение привлекательности поселка за счет улучшения инфраструктуры;
5. Разнообразие спортивных возможностей и активностей, включая игры с мячом, легкую атлетику, фитнес и другие виды спорта.

Описание проблемы:

На территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района нет летней оборудованной спортивной площадки. Низкий уровень доступности для населения Янгелевского городского поселения услуг по физической культуре и спорту. Жителям Янгелевского поселения хотелось бы иметь оборудованную баскетбольную и волейбольную площадку, футбольное поле, беговую дорожку для проведения мероприятий на свежем воздухе. Реализация проекта даст возможность приобщаться к спорту и здоровому образу жизни жителям Янгелевского муниципального образования независимо от их финансового благосостояния. Совместные

занятия спортом и подвижными играми сплотят и сдружат детей и взрослых, укрепят здоровье, поднимут настроение, выработают привычку к здоровому образу жизни.

Численность населения Янгелевского городского поселения составляет - 864 человека;

плотность населения 10,5;

демографический состав:

-Трудоспособное население -309 чел.;

-Моложе трудоспособного возраста-181чел.;

-Пенсионеров по старости-269 чел.;

-Учащихся -105 чел.

На территории поселения имеются квалифицированные специалисты, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

Задачи:

1.Разработка проекта с учетом потребностей сообщества и возможностей для различных видов спорта;

2.Выбор подходящего месторасположения площадки, чтобы обеспечить легкий доступ для всех пользователей, включая детей и пожилых людей;

3. Обеспечение наличия всех необходимых удобств;

4. Соблюдение стандартов безопасности;

5. Обеспечение доступности;

6. Вступление в программу для финансирования строительства;

7. Контроль за строительством;

8. Организация и планирование мероприятий;

9. Обслуживание и управление.

2. Описание решений по благоустройству территории:

Мероприятия по реализации данного проекта:

-Расчистка территории от мусора;

- Проведение реконструкции старого деревянного корта;

-Подготовка основания площадки

- земляные работы;

-Устройство фундаментов под баскетбольные и волейбольные стойки, стойку пожарного шкафа;

-Устройство ограждения;

- Устройство монолитной железобетонной плиты;

-Устройство резинового покрытия толщиной 15 мм;

-Монтаж стойки пожарного шкафа, крепление пожарного шкафа;

-МАФ;

- Устройство уличного освещения;

- Контроль каждого этапа строительства.

Янгелевское сельское поселение планирует комплексно благоустроить территорию вокруг спортивной площадки и реализовать еще один проект по благоустройству за счет иных программ.

3. Описание мероприятий государственной программы мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»,

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ, мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации проекта и взаимосвязаны с ним.

В 2024 году в рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, в соответствии с перечнем народных инициатив реализованы следующие мероприятия:

- Приобретение газонного ограждения со столбиками в м-н Звёздный д.5 и установка собственными силами;
- Приобретение пожарных напорно – всасывающих рукавов 2 шт. в п. Янгель, в целях обеспечения мер пожарной безопасности;
- Приобретение уличных светильников для дороги местного значения (Дачная);
- Приобретение сценических костюмов - 7 шт. в МКУК «КДЦ» «Спутник»;
- Приобретение компьютера в МКУК «КДЦ» «Спутник»;
- Приобретение надувной сцены в МКУК «КДЦ» «Спутник».

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с перечнем народных инициатив приобретены уличные цветочные вазоны для установки по адресу: п. Янгель, ул. Центральная, земельный участок общего пользования 2а.

4. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использования типовой Проектной документации о ее источнике.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями безопасности СанПиН, ТУ и ГОСТ для спортивных сооружений. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей:

- 1) СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- 2) СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- 3) ГОСТ 34995-2023 «Оборудование и покрытие игровых площадок»;
- 4) СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

5) СП 140.13330.2024 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Настоящим проектом предусмотрены работы по обустройству спортивной площадки с соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте соответствуют требованиям в области сохранения культурного наследия, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Подрядчик (поставщик) на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии со ст. 24 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

- Конкурс;
- Аукцион;
- Запрос котировок;
- Закупка у единственного поставщика.

6. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов проектов по благоустройству.

По завершению всех видов работ данного проекта администрация Янгелевского территориального отдела, активные граждане обязуются обеспечить сохранность и содержание проекта благоустройства:

1. Уборка мусора, листьев и т.д. – не реже 1 раза в 3 дня, по необходимости – чаще;
2. Осуществление текущего ремонта покрытия площадки и ее ограждения – не реже 2 раз в год, при необходимости – чаще;
3. Замена ламп светодиодных светильников – по мере необходимости;
4. Очистка территории от снега – в зимний период – по необходимости;
5. Ограничение доступа к спортивной площадке в темное (ночное) время суток в целях исключения актов вандализма и порчи имущества – установлении камеры видеонаблюдения и другие мероприятия;
6. Содержание и ремонт велосипедной и пешеходной дорожек – по необходимости;
7. Эксплуатационное содержание проекта не менее трех лет.

План реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
--------------------------	-------	---------------

	реализации	исполнитель
1. Подготовительные работы		
Расчистка территории от мусора, травы	май-июнь 2027	Активные граждане п. Янгель
Демонтаж деревянного ограждения	май-июнь 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Подготовка основания площадки - земляные работы	май-июнь 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
2. Приобретение оборудования		
Ограждение спортивной площадки	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
МАФ	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
3. Ремонтно-строительные работы		
Устройство фундаментов под баскетбольные и волейбольные стойки, стойку пожарного шкафа	июнь-июль 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство ограждения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство монолитной железобетонной плиты	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство резинового покрытия толщиной 15 мм	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Монтаж стойки пожарного шкафа, крепление пожарного	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения

шкафа		закупочных процедур
Устройство освещения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство уличного освещения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
4. Прочая деятельность		
Перевозка грузов	май-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур

III. Смета расходов по проекту

№ п/п	Наименование расходов	Запрашиваемые средства(субсидия), тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Внебюджетные источники, тыс. рублей					
				вклад индивидуальных предпринимателей			вклад юридических лиц		
				ДС	ПМ	ПО	ДС	ПМ	ПО
1.	Устройство площадки	2 299,81354	601,71429	0,00000	0,00000	0,00000	685,00000	0,00000	0,00000
2.	Установка ограждения	455,87424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Освещение спортивной площадки	243,31222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего:		2999,00000	601,71429	0,00000	0,00000	0,00000	685,00000	0,00000	0,00000
Общие расходы по проекту		4 285,71429							

где:

ДС – денежные средства

ПМ – предоставление материалов

ПО – приобретение оборудования

Временно исполняющий полномочия мэра округа

В.В. Цвейгарт

(МП, подпись, расшифровка подписи)

Лицо, подготовившее проект: руководитель Янгелевского территориального отдела Костюченко
Инга Анатольевна 8 964 542 73 84 Костюченко

(должность, подпись, расшифровка подписи, контактный телефон)

».

ПАСПОРТ
проекта по благоустройству общественных пространств на сельских
территориях, заявляемого для участия в софинансировании
в 2027 году

Администрация Нижнеилимского муниципального округа
Иркутской области

(полное наименование органа местного самоуправления)

I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных
пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в
софинансировании (далее – проект)

Наименование проекта	Создание и обустройство многофункциональной спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское городское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12 Б (2 этап).
Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Направление долгосрочного плана социально – экономического развития сельской агломерации (при наличии)	отсутствует
Количественные показатели (показатель)	Спортивная площадка

результатов проекта по объектам, включенным в проект	
Адрес или описание местоположения	Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское городское поселение, р.п. Янгель, мкр. Космонавтов, земельный участок 12 Б
ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)	25626175
Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенном пункте, в котором планируется реализация проекта, чел.	864
Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект, кв.м.	1087
Описание состава инициативной группы	Группа инициативных граждан п.Янгель
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	7
Дата начала реализации проекта	01.04.2027
Дата окончания реализации проекта	01.11.2027
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	4 285,71429
в том числе за счет средств:	
государственной поддержки (федерального и областного бюджетов)	2 999,00000
местного бюджета	601,71429
внебюджетных источников (вклад индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие)	685,00000
вклад индивидуальных предпринимателей, (или) юридических	685,00000

лиц в форме, тыс. руб.:	
денежные средства	685,00000
предоставление помещений	0,00000
предоставление оборудования	0,00000

Целевая группа

Численность населения, проголосовавших за проект, чел.	20
Количество выгодоприобретателей, чел.	309
в том числе:	
молодежь до 35 лет, чел.	150
маломобильная группа, чел.	5

II. Описание проекта

1. Цель и задачи проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Цели:

1. Создание доступного пространства для занятий спортом и физической активностью для всех возрастных групп;
2. Поддержка здорового образа жизни и развития физкультуры в сообществе;
3. Предоставление условий для проведения соревнований, тренировок и общественных спортивных мероприятий;
- 4.Повышение привлекательности поселка за счет улучшения инфраструктуры;
5. Разнообразие спортивных возможностей и активностей, включая игры с мячом, легкую атлетику, фитнес и другие виды спорта.

Описание проблемы:

На территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района нет летней оборудованной спортивной площадки. Низкий уровень доступности для населения Янгелевского городского поселения услуг по физической культуре и спорту. Жителям Янгелевского поселения хотелось бы иметь оборудованную баскетбольную и волейбольную площадку, футбольное поле, беговую дорожку для проведения мероприятий на свежем воздухе. Реализация проекта даст возможность приобщаться к спорту и здоровому образу жизни жителям Янгелевского муниципального образования независимо от их финансового благосостояния. Совместные занятия спортом и подвижными

играми сплотят и сдружат детей и взрослых, укрепят здоровье, поднимут настроение, выработают привычку к здоровому образу жизни.

Численность населения Янгелевского городского поселения составляет -864 человека;

плотность населения 10,5;

демографический состав:

-Трудоспособное население -309 чел.;

-Моложе трудоспособного возраста-181чел.;

-Пенсионеров по старости-269 чел.;

-Учащихся -105 чел.

На территории поселения имеются квалифицированные специалисты, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

Задачи:

1.Разработка проекта с учетом потребностей сообщества и возможностей для различных видов спорта;

2.Выбор подходящего месторасположения площадки, чтобы обеспечить легкий доступ для всех пользователей, включая детей и пожилых людей;

3. Обеспечение наличия всех необходимых удобств;

4. Соблюдение стандартов безопасности;

5. Обеспечение доступности;

6. Вступление в программу для финансирования строительства;

7. Контроль за строительством;

8. Организация и планирование мероприятий;

9. Обслуживание и управление.

2. Описание решений по благоустройству территории:

Мероприятия по реализации данного проекта:

-Расчистка территории от мусора;

- Проведение реконструкции старого деревянного корта;

-Подготовка основания площадки

- земляные работы;

-Устройство фундаментов под баскетбольные и волейбольные стойки, стойку пожарного шкафа;

-Устройство ограждения;

- Устройство монолитной железобетонной плиты;

-Устройство резинового покрытия толщиной 15 мм;

-Монтаж стойки пожарного шкафа, крепление пожарного шкафа;

-МАФ;

- Устройство уличного освещения;

- Контроль каждого этапа строительства.

Янгелевское сельское поселение планирует комплексно благоустроить территорию вокруг спортивной площадки и реализовать еще один проект по благоустройству за счет иных программ.

3. Описание мероприятий государственной программы мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1017-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ, мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации проекта и взаимосвязаны с ним.

В 2024 году в рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, в соответствии с перечнем народных инициатив реализованы следующие мероприятия:

- Приобретение газонного ограждения со столбиками в м-н Звёздный д.5 и установка собственными силами;
- Приобретение пожарных напорно – всасывающих рукавов 2 шт. в п. Янгель, в целях обеспечения мер пожарной безопасности;
- Приобретение уличных светильников для дороги местного значения (Дачная);
- Приобретение сценических костюмов - 7 шт. в МКУК «КДЦ» «Спутник»;
- Приобретение компьютера в МКУК «КДЦ» «Спутник»;
- Приобретение надувной сцены в МКУК «КДЦ» «Спутник».

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с перечнем народных инициатив приобретены уличные цветочные вазоны для установки по адресу: п. Янгель, ул. Центральная, земельный участок общего пользования 2а.

4. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использования типовой Проектной документации о ее источнике.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями безопасности СанПиН, ТУ и ГОСТ для спортивных сооружений. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей:

- 1) СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- 2) СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- 3) ГОСТ 34995-2023 «Оборудование и покрытие игровых площадок»;
- 4) СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- 5) СП 140.13330.2024 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Настоящим проектом предусмотрены работы по обустройству спортивной площадки с соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте соответствуют требованиям в области сохранения культурного наследия, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Подрядчик (поставщик) на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии со ст. 24 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

- Конкурс;
- Аукцион;
- Запрос котировок;
- Закупка у единственного поставщика.

6. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов проектов по благоустройству.

По завершению всех видов работ данного проекта администрация Ангелевского территориального отдела, активные граждане обязуются обеспечить сохранность и содержание проекта благоустройства:

1. Уборка мусора, листьев и т.д. – не реже 1 раза в 3 дня, по необходимости – чаще;
2. Осуществление текущего ремонта покрытия площадки и ее ограждения – не реже 2 раз в год, при необходимости – чаще;
3. Замена ламп светодиодных светильников – по мере необходимости;
4. Очистка территории от снега – в зимний период – по необходимости;
5. Ограничение доступа к спортивной площадке в темное (ночное) время суток в целях исключения актов вандализма и порчи имущества – установлении камеры видеонаблюдения и другие мероприятия;
6. Содержание и ремонт велосипедной и пешеходной дорожек – по необходимости;
7. Эксплуатационное содержание проекта не менее трех лет.

План реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Подготовительные работы		

Расчистка территории от мусора, травы	май-июнь 2027	Активные граждане п. Янгель
Демонтаж деревянного ограждения	май-июнь 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Подготовка основания площадки - земляные работы	май-июнь 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
2. Приобретение оборудования		
Ограждение спортивной площадки	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
МАФ	май-июнь 2027	Поставщик, определенный путем проведения закупочных процедур
3. Ремонтно-строительные работы		
Устройство фундаментов под баскетбольные и волейбольные стойки, стойку пожарного шкафа	июнь-июль 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство ограждения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство монолитной железобетонной плиты	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство резинового покрытия толщиной 15 мм	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Монтаж стойки пожарного шкафа, крепление пожарного шкафа	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
Устройство освещения	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур

Устройство освещения	уличного	июль-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур
4. Прочая деятельность			
Перевозка грузов		май-август 2027	Подрядчик, определенный путем проведения закупочных процедур