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И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от 23.12.2024 г.
	
	№ 626

	
	г. Киренск

	



Об изменении существенных условий контракта


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Принять решение об изменении  существенных условий муниципального контракта от 29 марта 2024 года № 2-ЭА/24 на выборочный капитальный ремонт здания МКОУ ДО "ДШИ им.А.В.Кузакова г. Киренска" по адресу: Иркутская обл., г.Киренск, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 50, заключенного между МКОУ ДО "ДШИ им.А.В.Кузакова г. Киренска" и ООО «Альянс» (ИКЗ 243383100354238310100100600024339243)  в части:
1.1. Увеличения цены контракта до 14 754 686 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 55 копеек, в том числе НДС - 20% (Двадцать  процентов), 2 459 114 (Два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч сто четырнадцать) рубля 43 копейки путем увеличения цены четвертого этапа до 3 167 124,67 (Три миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС 20% (527 854 рубля 11 копеек) в связи с увеличением объема работ по четвертому этапу;
	1.2  увеличить срок выполнения четвертого этапа до 31 декабря 2024 года;
	1.3  увеличить срок действия  муниципального контракта до 31 декабря 2024 года.
2. МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска" заключить с ООО «Альянс» дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 29 марта 2024 года № 2-ЭА/24 на выборочный капитальный ремонт здания МКОУ ДО "ДШИ им.А.В.Кузакова г. Киренска" по адресу: Иркутская обл., г.Киренск, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 50, в соответствии с изменениями указанными в п. 1 настоящего Постановления.
3. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 04 марта 2024 года № 1-ЭА/24 на капитальный ремонт здания МКОУ ДО "ДШИ им.А.В.Кузакова г. Киренска" по адресу: Иркутская обл., г.Киренск, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 50, заключенного между МКОУ ДО "ДШИ им.А.В.Кузакова г. Киренска" и ООО «Строй-Гарант» (ИКЗ 243383100354238310100100590014339243)  в части:
3.1. Увеличения цены контракта до 72 538 406 (Семьдесят два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шесть) рублей 33 копейки, без НДС путем увеличения цены шестого этапа до 32 750 875  (Тридцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 33 копейки, без НДС, в связи с увеличением объема работ по шестому  этапу.
3.2 увеличить срок выполнения четвертого этапа до 31 декабря 2024 года;
3.3 увеличить срок исполнения муниципального контракта до 31 декабря 2024 года.
4. МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска" заключить с ООО «Строй-Гарант» дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 04 марта 2024 года № 1-ЭА/24 на капитальный ремонт здания МКОУ ДО "ДШИ им.А.В.Кузакова г. Киренска" по адресу: Иркутская обл., г.Киренск, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 50, в соответствии с изменениями указанными в п. 3 настоящего Постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района kirenskraion.mo38.ru.
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Подготовил:

Начальник отдела по градостроительству					Некрасов В.Г.

Согласовано: 

Правовой отдел									Зырянов Е.В.
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